



Document de programme pays pour la troisième phase du Programme Cadre Intégré Renforcé (CIR)

DPP-Tchad_2026-2031

Juillet 2026

Annexe 1 : Diagramme de la théorie du changement – Représentation visuelle de la logique d'intervention, des intrants à l'impact long terme.

DPP TCHAD 2026–2031 (CIR Phase 3) : THÉORIE DU CHANGEMENT ET CADRE DES RÉSULTATS

Faire du commerce et de l'investissement des leviers de diversification économique, d'emplois et d'inclusion



Annexe 2 : Cadre logique complet – Matrice de résultats complète, y compris les indicateurs, les niveaux de référence, les cibles, les sources de vérification et les hypothèses.

Pays: TCHAD

Période: 2026-2031

Chaîne de résultats	Code de l'indicateur	Indicateur	Base de référence	Cible	Moyens de vérification	Hypothèses
Objectif Diversification du système productif, intégration aux marchés, accroissement des exportations	G.11	Hausse des exportations sur les filières sésames et karité	150 millions USD	15%	statistique douanières ; rapports ministère du commerce ; rapport Ministère en charge de l'agriculture	soutien institutionnel des ministères du commerce, de l'agriculture, de l'environnement; bonne implication de l'ANOR et du CECOQDA ;
	G.12	Nombre d'emplois additionnels directs créés dans les chaînes de valeurs sésame et karité appuyés par le DPP, dont 40% pour les femmes et 30% pour les jeunes	A déterminer par (l'étude de Référence)	1500	statistiques de l'INSEE; rapport d'activité des coopératives et entreprises appuyées ; rapports de suivi-évaluation	Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes, notamment les coopératives, les MPME, les jeunes et les femmes bénéficiaires
	G.13	Pourcentage d'accroissement des revenus moyens annuels des acteurs sur les filières appuyées	300000	30%	rapport d'activité; rapport de suivi évaluation; statistiques de l'INSEED ; étude d'effets	Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes, notamment les coopératives, les MPME, les jeunes et les femmes bénéficiaires
	G.14	Montant des investissements publics et privés mobilisés sur les chaînes de valeurs prioritaires grâce aux interventions du CIR	A déterminer par (l'étude de Référence)	Au moins 11,5 millions USD	rapports de la CCIAMA et de l'ANIE ; accords d'investissement ; conventions de financement conclues ; rapport suivi-évaluation	dynamisme et intérêt des PTF ; amélioration et attractivité de l'environnement des affaires
Résultat 1 Augmentation significative de la productivité, de la transformation industrielle et de la valeur ajoutée sur les filières karité et sésame orienté export et structuration des acteurs	OC1.11	Augmentation du pourcentage de production de sésame et de karité transformé avant exportation	10%	40%	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes ;
	OC1.12	Nombre de Coopératives et de MPME ayant obtenues des certifications pour le sésame et le karité	0	75	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes ;
	OC1.13	Augmentation des quantités produites de sésame et de karité	220 000 t / x	35%	statistiques sur les exportations des produits et sous produits du sésame et karité	Mise en œuvre de tous les appuis prévus pour la production et la transformation
	OC1.14	Augmentation des Quantités exportées de sésame et de karité	150 000 t / x	20%	statistiques sur les exportations des produits et sous produits du sésame et karité	Mise en œuvre de tous les appuis prévus pour la production et la transformation
	OC1.15	Pourcentage de producteurs formés qui appliquent des techniques améliorées de production de sésame	A déterminer par (l'étude de Référence)	75% (55%F ; 45%H ; 30%J)	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes ;
	OC1.16	Pourcentage de transformateurs formés qui appliquent des techniques améliorées de transformation du sésame	A déterminer par (l'étude de Référence)	75% (55%F ; 45%H ; 30%J)	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes ;
	OC1.17	Pourcentage de producteurs formés qui appliquent des techniques améliorées de transformation du karité	A déterminer par (l'étude de Référence)	75% (55%F ; 45%H ; 30%J)	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes ;
	OC1.18	Pourcentage de MPME et de coopératives bénéficiaires qui ont effectivement amélioré leur gestion et leurs opérations en mettant en place des systèmes et des processus plus efficaces au sein de leur organisation	0	75% (55%F ; 45%H ; 30%J)	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes ;

Produit 1.1 Les quantités de sésames produites, et les produits issus de la transformation du sésame sont accrues	OP1.1.I1	Superficies aménagées	0	200ha	<i>rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport du ministère en charge de l'agriculture</i>	<i>Forte implication des OP dans les activités du projet; appui technique du ministère de l'agriculture et de l'ANADER</i>
	OP1.1.I2	Nom des producteurs formés aux techniques résilientes de production	0	900 (500F, 400H, 300J)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>La totalité des fonds sont mobilisés; les prestataires respectent les cahiers de charges</i>
	OP1.1.I3	Nom de producteurs ayant accès aux informations agroclimatiques	0	500 (300F, 200H, 200J)	<i>Rapport d'activité des OP; rapport suivi-évaluation; rapport d'activité</i>	<i>Mise en place de la totalité des unités de transformation prévues au PTB</i>
Produit 1.2 Les quantités d'amendes de karités produites et les produits issus de sa transformation (beurre et touts de karité) sont accrues	OP1.2.I1	Augmentation des arbres à karité	92,6 millions de pieds	5%	<i>Rapports des services techniques sectoriels de l'environnement</i>	<i>Forte implication des parties prenantes et des services techniques de l'environnement</i>
	OP1.2.I2	Nombre de producteurs formés aux techniques de transformation du karité	0	500	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>La totalité des fonds sont mobilisés; les prestataires respectent les cahiers de charges</i>
	OP1.2.I3	Nombre de producteurs ayant amélioré leur accès aux intrants de collecte et de stockage des noix de karité	0	500	<i>Rapport d'activité des OP; rapport suivi-évaluation; rapport d'activité</i>	<i>Mise en place de la totalité des unités de transformation prévues au PTB</i>
Produit 1.3 La qualité des productions sur les filières sésame et karité est améliorée	OP1.3.I1	Normes de qualité définies sur les chaînes de valeurs sésame et karité	0	Normes définies	<i>Recueil des normes de l'ATNOR et CECOQDA</i>	<i>L'ATNOR et le CECOQDA s'impliquent avec l'appui du Ministère du commerce</i>
	OP1.3.I2	Producteurs formés et appuyés pour l'obtention des certifications	0	500 (300F ; 200H ; 150J)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication des producteurs ; disponibilité des fonds prévus au PTB</i>
Produit 1.4 Les producteurs sont structurés en coopératives, MPME et leur capacité de gestion renforcées	OP1.4.I1	Nombre de coopératives créées	0	15 (8F ; 7H ; 6J)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
	OP1.4.I2	Nombre de coopératives et de MPME structurées	0	60 (35F ; 25H ; 20J)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
	OP1.4.I3	Nombre de Coopératives et MPME formées sur la gestion	0	75 (40F ; 35H ; 30J)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
	OP1.4.I4	Nombre d'unités de transformation appuyées	0	10 (6F ; 4H ; 3J)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes ;</i>
Résultat 2 Développement des exportations par un soutien à un	OC2.I1	Nombre de filières appuyées et contribuant effectivement à l'accroissement des exportations	0	3	<i>rapport d'activité; rapport de suivi évaluation; statistiques des exportations</i>	<i>Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes, notamment les coopératives, les MPME, les jeunes et les femmes bénéficiaires</i>
	OC2.I2	Nombre de Coopérative et MPME ayant accédé à de nouveaux marchés par chaîne de valeur	0	60 (35F ; 25H ; 20J)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; statistiques du commerce extérieur</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
	OC2.I3	Pourcentage de MPME et de coopératives bénéficiaires qui utilisent désormais des solutions numériques (par exemple, le commerce électronique, les systèmes d'information sur les marchés, les outils d'intelligence artificielle, etc.) dans leurs activités quotidiennes	A déterminer par (l'étude de Référence)	70% (55%F ; 45%H ; 30%J)	<i>rapports d'activité des coopératives et MPME appuyées; statistiques du commerce extérieur, statistiques de la CCIAMA</i>	<i>forte implication et appropriation des appuis par les coopératives et MPME ;</i>
	OC2.I4	Valeur en USD des contrats commerciaux signés avec des acheteurs internationaux	A déterminer par (l'étude de Référence)	300 millions USD	<i>rapports d'activité des coopératives et MPME appuyées; statistiques du commerce extérieur, statistiques de la CCIAMA</i>	<i>forte implication et appropriation des appuis par les coopératives et MPME ;</i>

Produit 2.1 Les procédures commerciales, les exigences administratives et les normes de qualité des principaux marchés d'exportation sont vulgarisés auprès des différents acteurs	OC2.I5	Nombre de coopératives et de MPME utilisant les opportunités offertes par la ZLECAF ou d'autres accords commerciaux	0	50 (30F ; 20H ; 15J)	<i>rapports d'activité des coopératives et MPME appuyées; statistiques du commerce extérieur, statistiques de la CCIAMA</i>	<i>forte implication et appropriation des appuis par les coopératives et MPME ;</i>
	OC2.I6	Nombre de contrats commerciaux signés avec des acheteurs internationaux	0	40	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; statistiques du commerce extérieur</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB ; bonne accès à internet et à l'énergie</i>
	OC2.I7	Proportion de bénéficiaires formés qui exerce désormais une activité dans le domaine du commerce électronique et le commerce numérique	0	50% (55%F ; 45%H ; 30%J)	<i>Rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport du ministère en charge du commerce, rapport de la CCIAMA</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
	OC2.I8	Augmentation des quantités de viandes tchadiennes (carcasse) exportées sur les marchés régionaux et internationaux	A déterminer par (l'étude de Référence)	10000 tonnes	<i>Statistiques des exportations; données du ministère de l'élevage; rapport d'activité des abattoirs</i>	<i>Mobilisation des fonds prévus au PTB ; bonne exécution des appuis à fournir au centre artisanal</i>
		Le niveau de revenu moyen annuel des acteurs de la production, transformation et de la commercialisation de la viande	1500000	30%	<i>statistiques de l'INSEE; évaluation d'effets</i>	<i>Mobilisation des fonds prévus au PTB ; bonne exécution des appuis à fournir au centre artisanal</i>
Produit 2.2 La contribution des NTIC au développement de l'investissement et du commerce est renforcée	OP2.1.I1	Pourcentage de coopératives et d'entreprises formés sur les procédures et les normes exigées pour l'accès aux marchés pour le sésame et le karité	0	75	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Les procédures sont effectivement divulguées ainsi que les normes ; les coopératives et les MPME s'impliquent effectivement aux activités de formation</i>
	OP2.1.I2	Nombre de MPME et de coopératives bénéficiant d'un soutien à la préparation à l'exportation	0	75	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe, statistiques exportations</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
	OP2.1.I3	Nombre de foires commerciales, missions économiques et rencontres B2B organisées ou soutenues	0	10	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Les produits de qualité sont disponibles pour leur promotion ; les ressources du PTB sont mobilisées</i>
Produit 2.3 La sécurité sanitaire dans la chaîne de valeur viande du Tchad en vue de la facilitation de	OP2.2.I1	Plateformes numériques en ligne, optimisée par l'IA, opérationnelles pour le commerce électronique	0	3	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Mobilisation des fonds prévus au PTB ; disponibilité des ressources techniques nécessaires</i>
	OP2.2.I2	Nombre de MPME formées sur le commerce en ligne	0	50	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
	OP2.2.I3	Nombre de personnes formées sur les emplois numériques dans l'agriculture et l'élevage	0	100	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine collaboration des centres spécialisés dans les formations professionnelles</i>
Produit 2.3 La sécurité sanitaire dans la chaîne de valeur viande du Tchad en vue de la facilitation de	OP2.3.I1	Documents élaborés et diffusés portant sur la qualité sanitaire de la viande commercialisée au Tchad ; sur le cadre juridique et normatif du contrôle sanitaire ; sur les procédures de surveillance et de réexamen des zones de production et d'élevage , sur les procédures d'inspection et de contrôle sanitaire de la viande, y compris un système (digitalisé) de traçabilité et de certification sanitaire	0	1	<i>rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport du ministère en charge de l'élevage</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
		Nombre de bêtes dépistées, la sérologie suivie et les conditions d'élevage suivies pour la détection de la zoonose ; vaccinées et traitées	0	5000	<i>rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport du ministère en charge de l'élevage</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>

l'accès aux marchés régional et international est améliorée	OP2.3.I2	Nombre d'acteurs de la filière viande formés sur les bonne pratiques sanitaires et sur les procédures d'exportation	0	350	<i>rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport du ministère en charge de l'élevage</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB; soutien du ministère en charge de l'élevage</i>
		Nombre d'institutions dont les capacités sont renforcées sur les bonnes pratiques sanitaires, les normes de qualité et le contrôle qualité	0	4	<i>rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport du ministère en charge de l'élevage</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB; soutien du ministère en charge de l'élevage</i>
Résultat 3 Inclusion et autonomisation économique des femmes, amélioration de l'employabilité des jeunes, sur les chaînes de valeur sésame et karité	OC3.11	Proportion de bénéficiaires de sexe féminin appuyés sur les filières sésame et karité	0	55%	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication des acteurs (femmes et jeunes) ; pertinence des projets identifiés; qualité des formations</i>
	OC3.12	Proportion de bénéficiaires jeunes appuyés sur les filières sésame et karité	0	35%	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
	OC3.13	Part des coopératives et MPME soutenues dirigées par des femmes et des jeunes	0	70%	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication des acteurs ; mobilisation de la totalité des ressources prévues au PTB</i>
Produit 3.1 L'inclusion et l'autonomie économique des femmes sont renforcées	OP3.1.I1	Textes, procédures, et autres dispositifs favorables à l'entrepreneuriat des femmes diffusés	0	15	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Identification de tous les textes pertinents pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat féminin</i>
	OP3.1.I2	Coopératives et MPME des femmes intervenant sur les filières sésame et karité formés et sensibilisés l'entrepreneuriat et la gestion d'affaires	0	30	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication des parties prenantes féminines, mobilisation des fonds prévus au PTB</i>
	OP3.1.I3	Nombre de coopératives et de MPME dirigées par les femmes appuyées pour la participation aux foires et rencontres commerciales	0	30	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Disponibilité des fonds prévus au PTB ; plein soutien du Ministère en charge du commerce</i>
Produit 3.2 L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes sont renforcés	OP3.2.I1	Nombre de jeunes formés sur les métiers du commerce électronique orientés exportation	0	150 (135F ; 115H)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Mobilisation des ressources prévues au PTB</i>
		Nombre de jeunes formés sur les métiers techniques de l'industrie de transformation du sésame et du karité	0	150 (135F ; 115H)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Plein implication des jeunes; mobilisation des ressources du PTB ; bonne qualité des prestations fournies par les centres de formation technique associés</i>
	OP3.2.I2	Nombre de MPME dirigées par des jeunes, dont la création a été appuyée et l'accès aux financement facilité	0	50 (30F ; 20H)	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>pleine implication des jeunes formés à l'entrepreneuriat et appuyés à la création des MPME</i>
	OC4.11	Nombre d'institutions appuyées disposant d'outils opérationnels	0	5	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Bonne implication des parties prenantes, forte implication des Ministères sectoriels</i>
	OC4.12	Nombre de partenariats investisseurs-entreprises développés sur les chaînes de valeur	0	30	<i>Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe</i>	<i>Pleine implication du secteur privé ; attractivité de l'environnement des affaires</i>

Résultat 4 Amélioration des performances commerciales et les performances institutionnelles	OC4.I3	Nombre de réformes commerciales/investissement mises en œuvre	0	4	Textes officiels ; rapports Ministère du commerce, Rapports Ministères des Finances	Mobilisation des fonds ; forte implication des parties prenantes, notamment les coopératives, les MPME, les jeunes et les femmes bénéficiaires
	OC4.I4	Nombre d'actions démontrant une meilleure coordination en matière de commerce et d'investissement au niveau national.	0	50	Rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport de l'ANIE, rapport ministère du commerce	Disponibilité des ressources prévues au PTB, stabilité politique; pleine implication des institutions et des PTF
	OC4.I5	Nombre d'opportunités d'investissement promues ayant abouti à la conclusion d'accords d'investissement ou à des négociations d'investissement en cours	0	20	Rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport de l'ANIE, rapport ministère du commerce	Disponibilité des ressources prévues au PTB, stabilité politique; pleine implication des institutions et des PTF
	OC4.I6	Niveau de mobilisation des ressources prévues au DPP et dans la MAP	0%	80%/65%	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Soutien institutionnel du Ministère du commerce et du Ministère des finances
	OC4.I7	Ratio financement CIR/financements mobilisés	0%	25%	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Soutien du gouvernement et des PTF
Produit 4.1 Les stratégies nationales de promotion de l'investissement et de développement du commerce sont actualisées et promues	OP4.1.I1	Nombre de documents des stratégie actualisés et vulgarisés	0	4	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Mobilisation d'une expertise technique qualifiée
	OP4.1.I2	Nombre d'action de facilitation de l'investissement soutenues par le projet	0	10	Rapport de la mission d'actualisation des documents, rapport des ateliers de vulgarisation des stratégies actualisées	Disponibilité des ressources prévues au PTB
	OP4.1.I3	Nombre d'initiatives de promotion de l'investissement soutenues par le projet	0	10	Rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport de l'ANIE	Disponibilité des ressources prévues au PTB, stabilité politique; pleine implication des institutions et des PTF
	OP4.1.I4	Nombre de mesures soutenues pour renforcer la coordination institutionnelle entre les acteurs du commerce et de l'investissement des secteurs publics, privés et des partenaires de développement	0	10	Rapport d'activité, rapport de suivi évaluation, rapport de l'ANIE	Disponibilité des ressources prévues au PTB, stabilité politique; pleine implication des institutions et des PTF
	OP4.1.I5	Nombre de PTF associés aux actions visant l'amélioration des performances commerciales et institutionnelles du Tchad	0	10	Rapport de la mission d'actualisation des documents, rapport des ateliers de vulgarisation des stratégies actualisées	Receptivité des PTF du Tchad
Produit 4.2 Les capacités institutionnelle du Ministère du commerce et de l'UMOCIRT sont renforcées	OP4.2.I1	Nombre de personnels du Ministère du Commerce formé	0	20 (10F, 10H, 7J)	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Bonne participation du personnel du Ministère ; soutien institutionnel du Ministère
		Nombre de personnels de l'UNMO formé	0	10	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Pleine implication du personnel de l'UNMO ; qualité des expertises techniques mobilisées pour les formations
	OP4.2.I2	Performance de l'UNMO dans la mise en œuvre du DPP (respect des délais dans la mise en œuvre des activités du PTBA, respect des budgets, atteintes des objectifs et des indicateurs cibles du cadre logique, etc...)	0	90%	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Mobilisation des ressources du PTB ; soutien institutionnel du Ministère de tutelle ; soutien institutionnel des autres Ministères sectoriels concernés
Produit 4.3 Les partenaires et les ressources sont mobilisés pour la mise en œuvre du DPP et des actions de	OP4.3.I1	Nombre de partenariats public-privé facilités	0	20	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Soutien institutionnel du Ministère du commerce et du Ministère des finances
		Nombre de d'opportunités d'investissement promues	0	25	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Soutien institutionnel du Ministère du commerce et du Ministère des finances

la MAP	OP4.3.I2	Pourcentage des actions de la MAP financées	0%	60%	Rapport d'activité ; rapport suivi-évaluation ; rapport évaluation externe	Soutien institutionnel du Ministère du commerce et du Ministère des finances

Annexe 3 : Plan de travail (Excel) – Calendrier et séquençage des activités, en fonction des indicateurs de résultats du cadre logique. Les activités de clôture devraient également être incluses.

Plan de travail général

Pays: **TCHAD**

Période: **2026 - 2031**

Déclaration de produit et code indicateur <i>(Produit tiré du cadre logique auquel l'activité contribue)</i>	Code de l'activité	Description de l'activité <i>(Déclaration axée sur l'activité, commençant par un verbe et décrivant clairement ce qui sera fait pour parvenir au produit)</i>	Intrants <i>(Liste des ressources humaines, financières, techniques ou matérielles nécessaires pour mettre en œuvre l'activité)</i>	Calendrier					Budget (USD) <i>(Frais à engager pour l'activité)</i>		Source de financement		Entité principale <i>(Nom de l'institution/l'unité dirigeant l'activité)</i>
				Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Facilité de financement n° 1	Facilité de financement n° 2	Financement par le CIR	Autres sources de financement <i>(Gouvernement, STDF et autres PTFs potentiels)</i>	
RÉSULTAT 1: Augmentation significative de la productivité, de la transformation industrielle et de la valeur ajoutée sur les filières karité et sésame orienté export et structuration des acteurs									-	1,771,833	1,771,833	623,001	
Produit 1.1 Les quantités de sésames produites, et les produits issues de la transformation du sésame sont accrues									-	891,255	891,255	326,667	
OP1.1.I1	OP1.1.I1.A1	Appui à l'accès aux terres agricoles améliorées (aménagements résilients au changement climatique)		X	X	X				166,667	166,667	100,000	UNMO
	OP1.1.I1.A2	Appui en intrants de production du sésame			X	X	X			136,667	136,667		UNMO
	OP1.1.I1.A3	Appui à l'accès aux informations agroclimatiques			X	X	X			50,000	50,000		UNMO
	OP1.1.I1.A4	Appui en équipements et matériels de traitement et de stockage du sésame			X	X	X			109,922	109,922	60,000	UNMO
	OP1.1.I1.A5	Appui en équipements de transformation du sésame			X	X	X			213,333	213,333	100,000	UNMO
	OP1.1.I1.A6	Recrutement d'un conseiller technique pour le suivi de l'exécution des activités liées au Produit 1.1		X	X	X	X	X		50,000	50,000		UNMO
	OP1.1.I1.A7	Recrutement de 2 agents techniques dans les zones d'intervention (Produit 1.1)		X	X	X	X	X		60,000	60,000		UNMO
	OP1.1.I1.A8	Sélection des partenaires pour les activités du Produit 1.1		X						1,667	1,667		UNMO
	OP1.1.I1.A9	Acquisition d'un véhicule pour le suivi des activité du Produit 1.1 sur le terrain		X						-	-	66,667	UNMO
	OP1.1.I1.A10	Acquisition de 2 motos pour les 2 agents techniques dans les zones d'intervention (Produit 1.1)		X						3,000	3,000		UNMO
OP1.1.I2	OP1.1.I2.A1	Formation des producteurs sur les itinéraires techniques de production		X	X	X				50,000	50,000		UNMO
	OP1.1.I2.A2	Formation sur les techniques de transformation du sésame				X	X			50,000	50,000		UNMO
Produit 1.2 Les quantités d'amendes de karités produites et les produits issues de sa transformation (beurre et touteaux de karité) sont accrues									-	724,745	724,745	224,667	
OP1.2.I1	OP1.2.I1.A1	Réalisation d'un inventaire/carte du potentiel de production de l'arbre karité			X					33,333	33,333		UNMO
	OP1.2.I1.A3	Elaboration d'un manuel de sensibilisation à la reforestation et à la protection de l'arbre karité			X					13,333	13,333		UNMO
	OP1.2.I1.A4	Appui aux producteurs pour l'entretien et la surveillance de l'arbre à karité			X	X				116,667	116,667	50,000	UNMO
	OP1.2.I1.A5	Appui à l'accès aux intrants d'emballage des produi du karité (huile et beurre de karité)				X	X			83,333	83,333	25,000	UNMO
	OP1.2.I1.A6	Recrutement d'un conseiller technique pour le suivi de l'exécution des activités liées au Produit 1.2			X	X	X	X		40,000	40,000		UNMO
	OP1.2.I1.A7	Recrutement de 2 agents techniques dans les zones d'intervention (Produit 1.2)			X	X	X	X		48,000	48,000		UNMO
	OP1.2.I1.A8	Sélection des partenaires pour les activités du Produit 1.2			X					1,667	1,667		UNMO
	OP1.2.I1.A9	Acquisition d'un véhicule pour le suivi des activité du produit 1.2 sur le terrain			X					-	-	66,667	UNMO
	OP1.2.I1.A10	Acquisition de 2 motos pour les 2 agents techniques dans les zones d'intervention (produit 1.2)			X					-	-	3,000	UNMO
	OP1.2.I1.A11	Appui en équipements et installations de transformation du karité			X	X				250,000	250,000	80,000	UNMO
	OP1.2.I2	OP1.2.I2.A1	Formation et appui aux producteurs sur les processus de collecte des noix de karité			X	X				50,000	50,000	
OP1.2.I2.A2		Formation des producteurs sur les pratiques culturales et les techniques sylvicoles				X	X			38,411	38,411		UNMO
OP1.2.I2.A3		Formation sur les techniques de transformation du karité				X	X			50,000	50,000		UNMO
Produit 1.3 La qualité des productions sur les filières sésame et karité est améliorée									-	76,667	76,667	21,667	

Déclaration de produit et code indicateur <i>(Produit tiré du cadre logique auquel l'activité contribue)</i>	Code de l'activité	Description de l'activité <i>(Déclaration axée sur l'activité, commençant par un verbe et décrivant clairement ce qui sera fait pour parvenir au produit)</i>	Intrants <i>(Liste des ressources humaines, financières, techniques ou matérielles nécessaires pour mettre en œuvre l'activité)</i>	Calendrier					Budget (USD) <i>(Frais à engager pour l'activité)</i>		Source de financement		Entité principale <i>(Nom de l'institution/l'unité dirigeant l'activité)</i>
				Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Facilité de financement n° 1	Facilité de financement n° 2	Financement par le CIR	Autres sources de financement <i>(Gouvernement, STDF et autres PTFs potentiels)</i>	
OP1.3.I1	OP1.3.I1.A1	Caractérisation du sésame et du karité et définition des normes de qualité du sésame et du karité tchadien			X					12,500	12,500		UNMO
	OP1.3.I1.A2	Diffusion des normes nationales et des critères internationaux du sésame et du karité			X					6,667	6,667		UNMO
	OP1.3.I1.A3	Mise en place d'un système de contrôle qualité des produits du sésame et du karité			X	X				11,667	11,667	5,000	UNMO
	OP1.3.I1.A4	Appui des producteurs pour l'obtention des certifications qualité				X				16,667	16,667	8,333	UNMO
OP1.3.I2	OP1.3.I2.A1	Sensibilisation et formation des producteurs sur la démarche qualité sur les filières sésame et karité de qualité			X					12,500	12,500		UNMO
	OP1.3.I2.A2	Formation des producteurs sur les processus d'obtention des certifications				X				16,667	16,667	8,333	UNMO
Produit 1.4 Les producteurs sont structurés en coopératives, MPME et leur capacité de gestion renforcées									-	79,167	79,167	50,000	
OP1.4.I1	OP1.4.I1.A1	Inventaire des OP des filières sésame et karité		X						8,333	8,333		UNMO
	OP1.4.I1.A2	Diagnostic des OP existantes et structuration en coopératives		X						12,500	12,500		UNMO
	OP1.4.I1.A3	Identification des acteurs non OP intervenant sur les filières sésame et karité			X					6,667	6,667		UNMO
OP1.4.I2	OP1.4.I2.A1	Appui à la structuration des acteurs non OP identifiés en MPME			X					6,667	6,667		UNMO
	OP1.4.I2.A2	Appui à leur conformité aux exigences nationales et aux exigences de l'OHADA			X					6,667	6,667		UNMO
OP1.4.I3	OP1.4.I3.A1	Initiation et formation aux principes associatifs et coopératifs			X					6,667	6,667		UNMO
	OP1.4.I3.A2	Appui des coopératives et des MPME à la mise en place des outils de base de gestion			X					7,500	7,500		UNMO
	OP1.4.I3.A3	Appui des coopératives et des MPME en petits matériels et équipements de gestion				X				16,667	16,667	50,000	UNMO
	OP1.4.I3.A4	Formation des coopératives et des MPME à la gestion comptable, financière et fiscale			X					7,500	7,500		UNMO
RÉSULTAT 2 : Promotion des exportations par un soutien à un meilleur accès aux marchés, au niveau national, régional et international									91,667	369,832	461,499	894,800	
Produit 2.1 Les procédures commerciales, les exigences administratives et les normes de qualité des principaux marchés d'exportation sont vulgarisés auprès des différents acteurs									-	336,166	336,166	170,000	
OP2.1.I1	OP2.1.I1.A1	Sensibilisation et formation des acteurs économiques sur les procédures d'exportation			X					13,333	13,333		UNMO
	OP2.1.I1.A2	Formation des acteurs sur les techniques de prospection et de négociation commerciale				X				13,333	13,333		UNMO
OP2.1.I2	OP2.1.I2.A1	Information et sensibilisation des acteurs économiques sur les opportunités de la ZLECAF				X				12,500	12,500		UNMO
	OP2.1.I2.A2	Diffusion de guides techniques pour comprendre les règles d'origine et les protocoles commerciaux				X				8,333	8,333		UNMO
	OP2.1.I2.A3	Plaidoyer et sensibilisation des autorités douanières et des autres intervenants pour l'allègement des formalités et la réduction des délais de transit aux frontières				X				16,667	16,667		UNMO
OP2.1.I3	OP2.1.I3.A1	Appui à l'ANIE pour l'organisation de foires et journées portes ouvertes dédiées aux exportations					X	X		88,667	88,667	70,000	UNMO/ANIE
	OP2.1.I3.A2	Appui à des voyages de prospection pour le commerce et l'investissement					X	X		91,667	91,667	50,000	UNMO
	OP2.1.I3.A3	Appui à la participation des opérateurs tchadiens à des rencontres et foires internationales pour la promotion des produits tchadiens					X	X		91,666	91,666	50,000	UNMO
Produit 2.2 La contribution des NTIC au développement de l'investissement et du commerce est renforcée									91,667	-	91,667	75,000	
OP2.2.I1	OP2.2.I1.A1	Appui au développement de plateforme numériques locales pour le commerce						X	33,333		33,333	16,667	UNMO
	OP2.2.I1.A2	Appui à la digitalisation des MPME						X	33,333		33,333	33,333	UNMO
OP2.2.I2	OP2.2.I2.A1	Formation de MPME au commerce en ligne						X	8,333		8,333	8,333	UNMO
	OP2.2.I2.A2	Formation de la main d'œuvre pour répondre à la demande d'emplois numériques dans l'agriculture et l'élevage						X	16,667		16,667	16,667	UNMO
Produit 2.3 La sécurité sanitaire dans la chaîne de valeur viande du Tchad en vue de la facilitation de l'accès aux marchés régional et international est améliorée									-	33,666	33,666	649,800	

Déclaration de produit et code indicateur <i>(Produit tiré du cadre logique auquel l'activité contribue)</i>	Code de l'activité	Description de l'activité <i>(Déclaration axée sur l'activité, commençant par un verbe et décrivant clairement ce qui sera fait pour parvenir au produit)</i>	Intrants <i>(Liste des ressources humaines, financières, techniques ou matérielles nécessaires pour mettre en œuvre l'activité)</i>	Calendrier					Budget (USD) <i>(Frais à engager pour l'activité)</i>		Source de financement		Entité principale <i>(Nom de l'institution/l'unité dirigeant l'activité)</i>
				Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Facilité de financement n° 1	Facilité de financement n° 2	Financement par le CIR	Autres sources de financement <i>(Gouvernement, STDF et autres PTFs potentiels)</i>	
OP2.3.I1	OP2.3.I1.A1	Mise en conformité de la gestion et de la surveillance sanitaire des zones de production et d'élevage, d'inspection et de contrôle de la viande, aux exigences sanitaires internationales				X	X			-	-	406,850	UNMO/CABI
	OP2.3.I1.A2	Appui à l'élaboration et diffusion des normes applicables aux opérateurs de la chaîne de distribution/commercialisation des produits de la filière viande au Tchad				X	X			15,000	15,000	5,000	UNMO
	OP2.3.I1.A3	Appui à la mise en place de boucheries modernes pilotes conformes aux exigences édictées				X	X	X		18,666	18,666	50,000	UNMO
OP2.3.I2	OP2.3.I2.A1	Renforcement des capacités et des compétences en matière de sécurité sanitaire des acteurs publics et privés de la filière viande pour les conformer aux exigences sanitaires internationales					X			-	-	187,950	UNMO/CABI
RÉSULTAT 3 : Inclusion et autonomisation économique des femmes, amélioration de l'employabilité des jeunes, sur les chaînes de valeur sésame et karité									-	124,333	124,333	138,333	
Produit 3.1 L'inclusion et l'autonomie économique des femmes sont renforcées									-	61,000	61,000	66,667	
OP3.1.I1	OP3.1.I1.A1	Appui à la mise en place d'un cadre national pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin				X	X			16,667	16,667	33,333	UNMO
	OP3.1.I1.A2	Appui à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires favorables à l'entrepreneuriat féminin				X				6,000	6,000	8,333	UNMO
	OP3.1.I1.A3	Appui à la réalisation d'une étude pour la création d'un fonds d'aide pour les femmes entrepreneuses						X		9,333	9,333	5,000	UNMO
OP3.1.I2	OP3.1.I2.A1	Appui à l'initiation et au perfectionnement des MPME des femmes à l'utilisation des NTIC et des logiciels de gestion comptables et financières					X			9,667	9,667	6,667	UNMO
	OP3.1.I2.A2	Formation des jeunes femmes à l'entrepreneuriat et au montage des projets				X				9,667	9,667	6,667	UNMO
	OP3.1.I2.A3	Formation des femmes entrepreneuses à la gestion financière, comptable et fiscale					X			9,667	9,667	6,667	UNMO
Produit 3.2 L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes sont renforcés									-	63,333	63,333	71,667	
OP3.2.I1	OP3.2.I1.A1	Appui ciblé à 3 centres de formation technique sur les filières prioritaires						X		18,333	18,333	33,333	UNMO
	OP3.2.I1.A2	Appui à la formation de la main d'œuvre jeune pour répondre à la demande d'emplois techniques dans l'industrie						X		18,333	18,333	25,000	UNMO
	OP3.2.I1.A3	Appui à la formation des jeunes à l'entrepreneuriat et au montage des projets		X						10,000	10,000	6,667	UNMO
OP3.2.I2	OP3.2.I2.A1	Accompagnement des jeunes entrepreneurs formés à la création des MPME			X					16,667	16,667	6,667	UNMO
RÉSULTAT 4 : Amélioration des performances commerciales et les performances institutionnelles									351,667	93,333	445,001	120,000	
Produit 4.1 Les stratégies nationales de promotion de l'investissement et de développement du commerce sont actualisées et promues									90,000	-	90,000	-	
OP4.1.I1	OP4.1.I1.A1	Appui à l'actualisation de la SNC		X						8,333		8,333	UNMO
	OP4.1.I1.A2	Appui à la revue ciblée de cohérence EDIC/PAP-SNC-MAP et mise à jour des lacunes probantes non couvertes par la MAP		X						8,333		8,333	UNMO
	OP4.1.I1.A3	Appui à l'actualisation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAF		X						8,333		8,333	UNMO
	OP4.1.I1.A4	Appui à l'actualisation de la feuille de route sur la facilitation des échanges		X						8,333		8,333	UNMO
	OP4.1.I1.A5	Appui à l'ANIE pour la finalisation, la révision et la vulgarisation de la charte nationale des investissements		X						25,000		25,000	UNMO/ANIE
	OP4.1.I1.A6	Appui à l'ANIE pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'un guichet unique des procédures liées à l'exportation		X						25,000		25,000	UNMO/ANIE
	OP4.1.I1.A7	Vulgarisation et promotion des documents stratégiques auprès des parties prenantes		X	X					6,667		6,667	UNMO
Produit 4.2 Les capacités institutionnelle du Ministère du commerce et de l'UMOCIRT sont renforcées									203,334	-	203,334	50,000	
OP4.2.I1	OP4.2.I1.A1	Renforcement des capacités du personnel du Ministère du commerce (Intelligence économique et veille stratégique ; maîtrise des négociations et accords commerciaux ; digitalisation et facilitation des échanges, etc.)			X	X	X			41,667		41,667	UNMO
	OP4.2.I1.A2	Renforcement des capacités du personnel de l'UNMO du CIRT (montage et gestion des projets ; gestion financière et comptable ; suivi-évaluation ; communication)			X	X	X			41,667		41,667	UNMO

Déclaration de produit et code indicateur <i>(Produit tiré du cadre logique auquel l'activité contribue)</i>	Code de l'activité	Description de l'activité <i>(Déclaration axée sur l'activité, commençant par un verbe et décrivant clairement ce qui sera fait pour parvenir au produit)</i>	Intrants <i>(Liste des ressources humaines, financières, techniques ou matérielles nécessaires pour mettre en œuvre l'activité)</i>	Calendrier					Budget (USD) <i>(Frais à engager pour l'activité)</i>		Source de financement		Entité principale <i>(Nom de l'institution/l'unité dirigeant l'activité)</i>
				Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Facilité de financement n° 1	Facilité de financement n° 2	Financement par le CIR	Autres sources de financement <i>(Gouvernement, STDF et autres PTFs potentiels)</i>	
	OP4.2.I1.A3	Participation du Ministère et de la coordination de l'UNMO aux missions et rencontres internationale pour le commerce		X	X	X	X	X	50,001		50,001	50,000	UNMO
OP4.2.I2	OP4.2.I2.A1	Réalisation des missions de supervision, de suivi et de partage d'expériences avec les parties prenantes du commerce et de l'investissement		X	X	X	X	X	70,000		70,000		UNMO
Produit 4.3 Les partenaires et les ressources sont mobilisés pour la mise en œuvre du DPP et des actions de la MAP									58,333	93,333	151,667	70,000	
OP4.3.I1	OP4.3.I1.A1	Préparer et déployer une stratégie de communication sur le commerce et l'investissement.		X	X	X			25,000		25,000		UNMO
	OP4.3.I1.A2	Participation L'UNMO, l'ANIE et le secteur privé à des tables rondes internationales pour la promotion de l'investissement et la négociation des partenariats		X	X	X	X	X		93,333	93,333	33,333	UNMO
OP4.3.I2	OP4.3.I2.A1	Plaidoyer auprès des PTF du Tchad pour la mobilisation des ressources afin de capitaliser la MAP et le DPP.		X	X	X			16,667		16,667		UNMO
	OP4.3.I2.A2	Soutien à l'émergence des PPP pour la mise en œuvre des actions de la MAP		X	X	X	X	X	16,667		16,667	36,667	UNMO
Gestion et opérations du programme									443,000	254,334	697,334	1,265,788	
G.1 : Gestion et opérations du programme relatif au produit 2.3									-	-	-	539,121	
		Coordination, gestion et suivi des activités du produit 2.3		X	X	X	X	X			-	539,121	UNMO/CABI
G.2 : Effectifs et ressources humaines									30,000	-	30,000	-	
		Recrutement d'un assistant administratif et financier		X	X	X	X	X	30,000		30,000		UNMO
G.3 : Programmation stratégique et administration et gestion quotidienne des activités									21,667	-	21,667	-	
		Réunions de planification et de pilotage du programme		X	X	X	X	X	21,667		21,667		UNMO
G.4 : Equipements et consommables									182,500	113,333	295,833	726,667	
		Acquisition d'un véhicule pour la coordination			X						-	66,667	UNMO
		Acquisition de matériels informatiques et bureautiques		X	X				50,000		50,000		UNMO
		Acquisition des consommables bureautiques et informatiques		X	X	X	X	X	45,000		45,000		UNMO
		Entretien des matériels et des équipements		X	X	X	X	X	75,000		75,000		UNMO
		Carburant et lubrifiants		X	X	X	X	X		113,333	113,333		UNMO
		Acquisition, installation d'un logiciel comptable (y compris formation du personnel comptable)		X					12,500		12,500		UNMO
		Infrastructures, eau, électricité, divers		X	X	X	X	X				660000	
G.5 : Suivi, évaluation et apprentissage									-	54,334	54,334	-	
		Etude de collecte et d'actualisation des données de références du DPP		X		X				14,334	14,334		UNMO
		Evaluation à mi-parcours du programme				X				20,000	20,000		UNMO
		Evaluation finale du programme						X		20,000	20,000		UNMO
G.6 : Administration financière et audit									45,500	-	45,500	-	
		Audits annuels du programme		X	X	X	X	X	45,500		45,500		UNMO
G.7 : Communications									163,333	86,667	250,000	-	
		Production des supports de communication		X	X	X	X	X		86,667	86,667		UNMO
		Réalisation des publi-reportage		X	X	X	X	X	81,667		81,667		UNMO
		Téléphone/internet		X	X	X	X	X	81,667		81,667		UNMO
Budget total par facilité de financement									886,334	2,613,666	3,500,000	3,041,922	
Total général												6,541,922	

Plan de travail annuel

Pays: TCHAD

Période: 2026 - 2031

Déclaration de produit et code indicateur <i>(Produit tiré du cadre logique auquel l'activité contribue)</i>	Code de l'activité	Description de l'activité <i>(Déclaration axée sur l'activité, commençant par un verbe et décrivant clairement ce qui sera fait pour parvenir au produit)</i>	Intrants <i>(Liste des ressources humaines, financières, techniques ou matérielles nécessaires pour mettre en œuvre l'activité)</i>	Année 1												Budget (USD) <i>(Frais à engager pour l'activité)</i>		Source de financement		Entité principale <i>(Nom de l'institution/l'unité dirigeant l'activité)</i>
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Facilité de financement n° 1	Facilité de financement n° 2	Financement par le CIR	Autres sources de financement <i>(Gouvernement)</i>	
RÉSULTAT 1: Augmentation significative de la productivité, de la transformation industrielle et de la valeur ajoutée sur les filières karité et sésame orienté export et structuration des acteurs														-	72,510	72,510	91,667			
Produit 1.1 Les quantités de sésames produites, et les produits issues de la transformation du sésame sont accrues														-	51,677	51,677	91,667			
OP1.1.I1	OP1.1.I1.A1	Appui à l'accès aux terres agricoles améliorées (aménagements résilients au changement climatique)							X	X	X	X		-	13,343	13,343	25,000	UNMO		
	OP1.1.I1.A2	Appui en intrants de production du sésame													-	-		UNMO		
	OP1.1.I1.A3	Appui à l'accès aux informations agroclimatiques													-	-		UNMO		
	OP1.1.I1.A4	Appui en équipements et matériels de traitement et de stockage du sésame													-	-		UNMO		
	OP1.1.I1.A5	Appui en équipements de transformation du sésame													-	-		UNMO		
	OP1.1.I1.A6	Recrutement d'un conseiller technique pour le suivi de l'exécution des activités liées au Produit 1.1	X												10,000	10,000		UNMO		
	OP1.1.I1.A7	Recrutement de 2 agents techniques dans les zones d'intervention (Produit 1.1)	X												12,000	12,000		UNMO		
	OP1.1.I1.A8	Sélection des partenaires pour les activités du Produit 1.1	X												1,667	1,667		UNMO		
	OP1.1.I1.A9	Acquisition d'un véhicule pour le suivi des activité du Produit 1.1 sur le terrain			X										-	-	66,667	UNMO		
	OP1.1.I1.A10	Acquisition de 2 motos pour les 2 agents techniques dans les zones d'intervention (Produit 1.1)			X										3,000	3,000		UNMO		
OP1.1.I2	OP1.1.I2.A1	Formation des producteurs sur les itinéraires techniques de production								X	X				11,667	11,667		UNMO		
	OP1.1.I2.A2	Formation sur les techniques de transformation du sésame													-	-		UNMO		
Produit 1.2 Les quantités d'amendes de karités produites et les produits issues de sa transformation (beurre et touteaux de karité) sont accrues														-	-	-	-			
OP1.2.I1	OP1.2.I1.A1	Réalisation d'un inventaire/carte du potentiel de production de l'arbre karité													-	-		UNMO		
	OP1.2.I1.A3	Elaboration d'un manuel de sensibilisation à la reforestation et à la protection de l'arbre karité													-	-		UNMO		
	OP1.2.I1.A4	Appui aux producteurs pour l'entretien et la surveillance de l'arbre à karité													-	-		UNMO		
	OP1.2.I1.A5	Appui à l'accès aux intrants d'emballage des produi du karité (huile et beurre de karité)													-	-		UNMO		
	OP1.2.I1.A6	Recrutement d'un conseiller technique pour le suivi de l'exécution des activités liées au Produit 1.2													-	-		UNMO		
	OP1.2.I1.A7	Recrutement de 2 agents techniques dans les zones d'intervention (Produit 1.2)													-	-		UNMO		
	OP1.2.I1.A8	Sélection des partenaires pour les activités du Produit 1.2													-	-		UNMO		
	OP1.2.I1.A9	Acquisition d'un véhicule pour le suivi des activité du produit 1.2 sur le terrain													-	-		UNMO		
	OP1.2.I1.A10	Acquisition de 2 motos pour les 2 agents techniques dans les zones d'intervention (produit 1.2)													-	-		UNMO		
	OP1.2.I1.A11	Formation et appui aux producteurs sur les processus de collecte des noix de karité													-	-		UNMO		
	OP1.2.I2	OP1.2.I2.A1	Formation et appui aux producteurs sur les processus de collecte des noix de karité													-	-		UNMO	
OP1.2.I2.A2		Formation des producteurs sur les pratiques culturales et les techniques sylvicoles													-	-		UNMO		
OP1.2.I2.A3		Formation sur les techniques de transformation du karité													-	-		UNMO		
Produit 1.3 La qualité des productions sur les filières sésame et karité est améliorée														-	-	-	-			
OP1.3.I1	OP1.3.I1.A1	Caractérisation du sésame et du karité et définition des normes de qualité du sésame et du karité tchadien													-	-		UNMO		
	OP1.3.I1.A2	Diffusion des normes nationales et des critères internationaux du sésame et du karité													-	-		UNMO		
	OP1.3.I1.A3	Mise en place d'un système de contrôle qualité des produits du sésame et du karité													-	-		UNMO		
	OP1.3.I1.A4	Appui des producteurs pour l'obtention des certifications qualité													-	-		UNMO		

Déclaration de produit et code indicateur <i>(Produit tiré du cadre logique auquel l'activité contribue)</i>	Code de l'activité	Description de l'activité <i>(Déclaration axée sur l'activité, commençant par un verbe et décrivant clairement ce qui sera fait pour parvenir au produit)</i>	Intrants <i>(Liste des ressources humaines, financières, techniques ou matérielles nécessaires pour mettre en œuvre l'activité)</i>	Année 1												Budget (USD) <i>(Frais à engager pour l'activité)</i>		Source de financement		Entité principale <i>(Nom de l'institution/l'unité dirigeant l'activité)</i>
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Facilité de financement n° 1	Facilité de financement n° 2	Financement par le CIR	Autres sources de financement <i>(Gouvernement)</i>	
OP1.3.I2	OP1.3.I2.A1	Sensibilisation et formation des producteurs sur la démarche qualité sur les filières sésame et karité de qualité															-	-		UNMO
	OP1.3.I2.A2	Formation des producteurs sur les processus d'obtention des certifications															-	-		UNMO
Produit 1.4 Les producteurs sont structurés en coopératives, MPME et leur capacité de gestion renforcées																-	20,833	20,833	-	
OP1.4.I1	OP1.4.I1.A1	Inventaire des OP des filières sésame et karité									X						8,333	8,333		UNMO
	OP1.4.I1.A2	Diagnostic des OP existantes et structuration en coopératives										X	X				12,500	12,500		UNMO
	OP1.4.I1.A3	Identification des acteurs non OP intervenant sur les filières sésame et karité															-	-		UNMO
OP1.4.I2	OP1.4.I2.A1	Appui à la structuration des acteurs non OP identifiés en MPME															-	-		UNMO
	OP1.4.I2.A2	Appui à leur conformité aux exigences nationales et aux exigences de l'OHADA															-	-		UNMO
OP1.4.I3	OP1.4.I3.A1	Initiation et formation aux principes associatifs et coopératifs															-	-		UNMO
	OP1.4.I3.A2	Appui des coopératives et des MPME à la mise en place des outils de base de gestion															-	-		UNMO
	OP1.4.I3.A3	Appui des coopératives et des MPME en petits matériels et équipements de gestion															-	-		UNMO
	OP1.4.I3.A4	Formation des coopératives et des MPME à la gestion comptable, financière et fiscale															-	-		UNMO
RÉSULTAT 2 : Promotion des exportations par un soutien à un meilleur accès aux marchés, au niveau national, régional et international																-	-	-	216,600	
Produit 2.1 Les procédures commerciales, les exigences administratives et les normes de qualité des principaux marchés d'exportation sont vulgarisés auprès des différents acteurs																-	-	-	-	
OP2.1.I1	OP2.1.I1.A1	Sensibilisation et formation des acteurs économiques sur les procédures d'exportation															-	-		UNMO
	OP2.1.I1.A2	Formation des acteurs sur les techniques de prospection et de négociation commerciale															-	-		UNMO
OP2.1.I2	OP2.1.I2.A1	Information et sensibilisation des acteurs économiques sur les opportunités de la ZLECAF															-	-		UNMO
	OP2.1.I2.A2	Diffusion de guides techniques pour comprendre les règles d'origine et les protocoles commerciaux															-	-		UNMO
	OP2.1.I2.A3	Plaidoyer et sensibilisation des autorités douanières et des autres intervenants pour l'allègement des formalités et la réduction des délais de transit aux frontières															-	-		UNMO
OP2.1.I3	OP2.1.I3.A1	Appui à l'ANIE pour l'organisation de foires et journées portes ouvertes dédiées aux exportations															-	-		UNMO/ANIE
	OP2.1.I3.A2	Appui à des voyages de prospection pour le commerce et l'investissement															-	-		UNMO
	OP2.1.I3.A3	Appui à la participation des opérateurs tchadiens à des rencontres et foires internationales pour la promotion des produits tchadiens															-	-		UNMO
Produit 2.2 La contribution des NTIC au développement de l'investissement et du commerce est renforcée																-	-	-	-	
OP2.2.I1	OP2.2.I1.A1	Appui au développement de plateforme numériques locales pour le commerce															-	-		UNMO
	OP2.2.I1.A2	Appui à la digitalisation des MPME															-	-		UNMO
OP2.2.I2	OP2.2.I2.A1	Formation de MPME au commerce en ligne															-	-		UNMO
	OP2.2.I2.A2	Formation de la main d'œuvre pour répondre à la demande d'emplois numériques dans l'agriculture et l'élevage															-	-		UNMO
Produit 2.3 La sécurité sanitaire dans la chaîne de valeur viande du Tchad en vue de la facilitation de l'accès aux marchés régional et international est améliorée																-	-	-	216,600	
OP2.3.I1	OP2.3.I1.A1	Mise en conformité de la gestion et de la surveillance sanitaire des zones de production et d'élevage, d'inspection et de contrôle de la viande, aux exigences sanitaires internationales															-	-	135,617	UNMO/CABI
	OP2.3.I1.A2	Appui à l'élaboration et diffusion des normes applicables aux opérateurs de la chaîne de distribution/commercialisation des produits de la filière viande au Tchad															-	-	1,667	UNMO
	OP2.3.I1.A3	Appui à la mise en place de boucheries modernes pilotes conformes aux exigences édictées															-	-	16,667	UNMO
OP2.3.I2	OP2.3.I2.A1	Renforcement des capacités et des compétences en matière de sécurité sanitaire des acteurs publics et privés de la filière viande pour les conformer aux exigences sanitaires internationales															-	-	62,650	UNMO/CABI
RÉSULTAT 3 : Inclusion et autonomisation économique des femmes, amélioration de l'employabilité des jeunes, sur les chaînes de valeur sésame et karité																-	10,000	10,000	-	
Produit 3.1 L'inclusion et l'autonomie économique des femmes sont renforcées																-	-	-	-	

Déclaration de produit et code indicateur <i>(Produit tiré du cadre logique auquel l'activité contribue)</i>	Code de l'activité	Description de l'activité <i>(Déclaration axée sur l'activité, commençant par un verbe et décrivant clairement ce qui sera fait pour parvenir au produit)</i>	Intrants <i>(Liste des ressources humaines, financières, techniques ou matérielles nécessaires pour mettre en œuvre l'activité)</i>	Année 1												Budget (USD) <i>(Frais à engager pour l'activité)</i>		Source de financement		Entité principale <i>(Nom de l'institution/l'unité dirigeant l'activité)</i>
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Facilité de financement n° 1	Facilité de financement n° 2	Financement par le CIR	Autres sources de financement <i>(Gouvernement)</i>	
OP3.1.I1	OP3.1.I1.A1	Appui à la mise en place d'un cadre national pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin														-	-	-		UNMO
	OP3.1.I1.A2	Appui à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires favorables à l'entrepreneuriat féminin														-	-	-		UNMO
	OP3.1.I1.A3	Appui à la réalisation d'une étude pour la création d'un fonds d'aide pour les femmes entrepreneuses														-	-	-		UNMO
OP3.1.I2	OP3.1.I2.A1	Appui à l'initiation et au perfectionnement des MPME des femmes à l'utilisation des NTIC et des logiciels de gestion comptables et financières														-	-	-		UNMO
	OP3.1.I2.A2	Formation des jeunes femmes à l'entrepreneuriat et au montage des projets														-	-	-		UNMO
	OP3.1.I2.A3	Formation des femmes entrepreneuses à la gestion financière, comptable et fiscale														-	-	-		UNMO
Produit 3.2 L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes sont renforcés																-	10,000	10,000	-	
OP3.2.I1	OP3.2.I1.A1	Appui ciblé à 3 centres de formation technique sur les filières prioritaires														-	-	-		UNMO
	OP3.2.I1.A2	Appui à la formation de la main d'œuvre jeune pour répondre à la demande d'emplois techniques dans l'industrie														-	-	-		UNMO
	OP3.2.I1.A3	Appui à la formation des jeunes à l'entrepreneuriat et au montage des projets						X	X	X							10,000	10,000		UNMO
OP3.2.I2	OP3.2.I2.A1	Accompagnement des jeunes entrepreneurs formés à la création des MPME														-	-	-		UNMO
RÉSULTAT 4 : Amélioration des performances commerciales et les performances institutionnelles																124,556	21,667	146,222	-	
Produit 4.1 Les stratégies nationales de promotion de l'investissement et de développement du commerce sont actualisées et promues																83,333	-	83,333	-	
OP4.1.I1	OP4.1.I1.A1	Appui à l'actualisation de la SNC			X											8,333	-	8,333		UNMO
	OP4.1.I1.A2	Appui à la revue ciblée de cohérence EDIC/PAP-SNC-MAP et mise à jour des lacunes probantes non couvertes par la MAP			X											8,333	-	8,333		UNMO
	OP4.1.I1.A3	Appui à l'actualisation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAF						X	X							8,333		8,333		UNMO
	OP4.1.I1.A4	Appui à l'actualisation de la feuille de route sur la facilitation des échanges						X	X							8,333		8,333		UNMO
	OP4.1.I1.A5	Appui à l'ANIE pour la finalisation, la révision et la vulgarisation de la charte nationale des investissements							X	X						25,000		25,000		UNMO/ANIE
	OP4.1.I1.A6	Appui à l'ANIE pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'un guichet unique des procédures liées à l'exportation								X	X					25,000		25,000		UNMO/ANIE
	OP4.1.I1.A7	Vulgarisation et promotion des documents stratégiques auprès des parties prenantes								X	X					-		-		UNMO
Produit 4.2 Les capacités institutionnelle du Ministère du commerce et de l'UMOCIRT sont renforcées																24,000	-	24,000	-	
OP4.2.I1	OP4.2.I1.A1	Renforcement des capacités du personnel du Ministère du commerce (Intelligence économique et veille stratégique ; maîtrise des négociations et accords commerciaux ; digitalisation et facilitation des échanges, etc.)														-		-		UNMO
	OP4.2.I1.A2	Renforcement des capacités du personnel de l'UNMO du CIRT (montage et gestion des projets ; gestion financière et comptable ; suivi-évaluation ; communication)														-		-		UNMO
	OP4.2.I1.A3	Participation du Ministère et de la coordination de l'UNMO aux missions et rencontres internationale pour le commerce									X	X				10,000		10,000		UNMO
OP4.2.I2	OP4.2.I2.A1	Réalisation des missions de supervision, de suivi et de partage d'expériences avec les parties prenantes du commerce et de l'investissement									X	X				14,000		14,000		UNMO
Produit 4.3 Les partenaires et les ressources sont mobilisés pour la mise en œuvre du DPP et des actions de la MAP																17,222	21,667	38,889	-	
OP4.3.I1	OP4.3.I1.A1	Préparer et deployer une stratégie de communication sur le commerce et l'investissement.									X					8,333		8,333		UNMO
	OP4.3.I1.A2	Participation L'UNMO, l'ANIE et le secteur privé à des tables rondes internationales pour la promotion de l'investissement et la négociation des partenariats										X					21,667	21,667		UNMO
OP4.3.I2	OP4.3.I2.A1	Plaidoyer auprès des PTF du Tchad pour la mobilisation des ressources afin de capitaliser la MAP et le DPP.									X					5,556		5,556		UNMO

Déclaration de produit et code indicateur <i>(Produit tiré du cadre logique auquel l'activité contribue)</i>	Code de l'activité	Description de l'activité <i>(Déclaration axée sur l'activité, commençant par un verbe et décrivant clairement ce qui sera fait pour parvenir au produit)</i>	Intrants <i>(Liste des ressources humaines, financières, techniques ou matérielles nécessaires pour mettre en œuvre l'activité)</i>	Année 1												Budget (USD) <i>(Frais à engager pour l'activité)</i>		Source de financement		Entité principale <i>(Nom de l'institution/l'unité dirigeant l'activité)</i>
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Facilité de financement n° 1	Facilité de financement n° 2	Financement par le CIR	Autres sources de financement <i>(Gouvernement)</i>	
	OP4.3.I2.A2	Soutien à l'émergence des PPP pour la mise en œuvre des actions de la MAP											X			3,333		3,333		UNMO
Gestion et opérations du programme																89,600	31,667	121,267	642,374	
G.1 : Gestion et opérations du programme relatif au produit 2.3																-	-	-	179,707	
		Coordination, gestion et suivi des activités du produit 2.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-	-	179,707	UNMO/CABI
G.2 : Effectifs et ressources humaines																6,000	-	6,000	-	
		Recrutement d'un assistant administratif et financier		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6,000		6,000		UNMO
G.3 : Programmation stratégique et administration et gestion quotidienne des activités																4,333	-	4,333	-	
		Réunions de planification et de pilotage du programme								X					X	4,333		4,333		UNMO
G.4 : Equipements et consommables																37,500	-	37,500	330,667	
		Acquisition d'un véhicule pour la coordination					X											-	66,667	UNMO
		Acquisition de matériels informatiques et bureautiques			X	X										5,000		5,000		UNMO
		Acquisition des consommables bureautiques et informatiques		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,000		5,000		UNMO
		Entretien des matériels et des équipements		X	X	X	X	X	X	X	X	XX	X	X		8,333		8,333		UNMO
		Carburant et lubrifiants									X	X	X	X	X	6,667		6,667		UNMO
		Acquisition, installation d'un logiciel comptable (y compris formation du personnel comptable)		X	X											12,500		12,500		UNMO
G.5 : Suivi, évaluation et apprentissage																-	14,334	14,334	132,000	
		Etude de collecte et d'actualisation des données de références du DPP		X													14,334	14,334		UNMO
		Evaluation à mi-parcours du programme															-	-		UNMO
		Evaluation finale du programme															-	-		UNMO
		Infrastructures, eau, électricité, divers		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-	-	132,000	
G.6 : Administration financière et audit																9,100	-	9,100	-	
		Audits annuels du programme													X	9,100		9,100		UNMO
G.7 : Communications																32,667	17,333	50,000	-	
		Production des supports de communication		X			X			X			X		X		17,333	17,333		UNMO
		Réalisation des publi-reportage		X			X			X			X		X	16,333		16,333		UNMO
		Téléphone/internet		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16,333		16,333		UNMO
Budget total par facilité de financement																214,156	135,844	349,999.99	950,641	
Total général																			1,300,641	

Annexe 4 : Ventilation du budget (Excel) – Budget par poste par année, y compris la contribution du CIR, le cofinancement et tout soutien en nature. Les postes budgétaires doivent être fondés sur les activités prévues dans le plan de travail.

Budget détaillé

Pays: TOHAD
Date de début: 01-juil-26
Date de fin: 30-jun-31



Code de l'activité (identique à celui indiqué dans le plan de travail)	Description de l'activité (identique à celle indiquée dans le plan de travail)	Compte d'intrant et titre (cf. annexe 1 - dépenses)	Description de l'intrant (Pour chaque intrant, il doit y avoir une description détaillée de chaque compte d'intrant et de la description de l'activité dans le plan de travail)	Facilité de financement (FF1/FF2)	Unité	Année 1			Année 2			Année 3			Année 4			Année 5			Budget total	Observations
						Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total		
Produit 1.1																						
OP.1.1.1.A1	Appui à l'accès aux terres agricoles améliorées (aménagement résilients au changement climatique)	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Suivi et coordination de l'aménagement des terres agricoles	FF2	Contrat	1	13,343.45	13,343.45	1.00	97,767.67	97,767.67	1.00	55,555.56	55,555.56			-			-	166,666.67	
OP.1.1.1.A2	Appui en intrants de production du sésame	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Acquisition et distribution des intrants aux producteurs	FF2	Contrat			-	1.00	45,555.56	45,555.56	1.00	45,555.56	45,555.56	1.00	45,555.56	45,555.56			-	136,666.67	
OP.1.1.1.A3	Appui à l'accès aux informations agroclimatiques	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Organisation d'un dispositif de diffusion des informations agroclimatiques	FF2	Contrat			-	1.00	16,666.67	16,666.67	1.00	16,666.67	16,666.67	1.00	16,666.67	16,666.67			-	50,000.00	
OP.1.1.1.A4	Appui en équipements et matériels de traitement et de stockage du sésame	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Organisation des acquisitions et installation des équipements	FF2	Contrat			-	1.00	36,588.56	36,588.56	1.00	36,666.67	36,666.67	1.00	36,666.67	36,666.67			-	109,921.89	
OP.1.1.1.A5	Appui en équipements de transformation du sésame	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Organisation des acquisitions et installation des équipements	FF2	Contrat			-	1.00			1.00	106,666.33	106,666.33	1.00	106,666.33	106,666.33			-	213,332.67	
OP.1.1.1.A6	Recrutement d'un conseiller technique pour le suivi de l'exécution des activités liées au Produit 1.1	71400 - Personnel national - Équipe technique - Produit	Honoraires de consultation	FF2	Mois	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	50,000.00	
OP.1.1.1.A7	Recrutement de 2 agents techniques dans les zones d'intervention (Produit 1.1)	71400 - Personnel national - Équipe technique - Produit	Honoraires de consultation	FF2	Mois	24.00	500.00	12,000.00	24.00	500.00	12,000.00	24.00	500.00	12,000.00	24.00	500.00	12,000.00	24.00	500.00	12,000.00	60,000.00	
OP.1.1.1.A8	Sélection des partenaires pour les activités du Produit 1.1	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Frais de sélection des partenaires (tenue des comités, dossiers, etc.)	FF2	dossier	1.00	1,667.00	1,667.00			-			-			-			-	1,667.00	
OP.1.1.1.A9	Acquisition d'un véhicule pour le suivi des activités du Produit 1.1 sur le terrain	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	Coût d'acquisition par appel d'offre	FF2	véhicule	1.00		-	1.00	-	-			-			-			-	-	
OP.1.1.1.A10	Acquisition de 2 motos pour les 2 agents techniques dans les zones d'intervention (Produit 1.1)	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	Coût d'acquisition par appel d'offre	FF2	moto	2.00	1,500.00	3,000.00			-			-			-			-	3,000.00	
OP.1.1.2.A1	Formation des producteurs sur les itinéraires techniques de production	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Suivi, coordination et animation des formations	FF2	Contrat	1	11,666.67	11,666.67	1.00	21,666.67	21,666.67	1.00	16,666.67	16,666.67			-			-	50,000.00	
OP.1.1.2.A2	Formation sur les techniques de transformation du sésame	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contractualisation et supervision des formations	FF2	Contrat			-			-	1.00	25,000.00	25,000.00	1.00	25,000.00	25,000.00			-	50,000.00	
Sous-total: Produit 1.1								51,677.11			240,245.11			324,777.44			252,555.22			22,000.00	891,254.89	
Produit 1.2																						
OP.1.2.1.A1	Réalisation d'un inventaire/carte du potentiel de production de l'arbre karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Coordination et supervision des travaux d'inventaire	FF2	Contrat			-	1.00	33,333.33	33,333.33			-			-			-	33,333.33	
OP.1.2.1.A3	Elaboration d'un manuel de sensibilisation à la reforestation et à la protection de l'arbre karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat			-	1.00	13,333.33	13,333.33			-			-			-	13,333.33	
OP.1.2.1.A4	Appui aux producteurs pour l'entretien et la surveillance de l'arbre à karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Organisation et équipement des équipes de producteurs	FF2	Contrat			-	1.00	58,333.33	58,333.33	1.00	58,333.33	58,333.33			-			-	116,666.67	
OP.1.2.1.A5	Appui à l'accès aux intrants d'emballage des produits du karité (huile et beurre de karité)	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Organisation des acquisitions et installation des équipements	FF2	Contrat			-	1.00	41,666.67	41,666.67	1.00	41,666.67	41,666.67	1.00	41,666.67	41,666.67			-	83,333.33	
OP.1.2.1.A6	Recrutement d'un conseiller technique pour le suivi de l'exécution des activités liées au Produit 1.2	71400 - Personnel national - Équipe technique - Produit	Honoraires de consultation	FF2	Mois			-	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	40,000.00	
OP.1.2.1.A7	Recrutement de 2 agents techniques dans les zones d'intervention (Produit 1.2)	71400 - Personnel national - Équipe technique - Produit	Honoraires de consultation	FF2	Mois			-	24.00	500.00	12,000.00	24.00	500.00	12,000.00	24.00	500.00	12,000.00	24.00	500.00	12,000.00	48,000.00	
OP.1.2.1.A8	Sélection des partenaires pour les activités du Produit 1.2	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Frais de sélection du partenaire (tenue des comités, dossiers, etc.)	FF2	dossier			-	1.00	1,667.00	1,667.00			-			-			-	1,667.00	
OP.1.2.1.A9	Acquisition d'un véhicule pour le suivi des activités du produit 1.2 sur le terrain	72220 - Équipement pour les partenaires de mise en œuvre - Gestion	Coût d'acquisition par appel d'offre	FF2	véhicule			-	1.00	-	-			-			-			-	-	
OP.1.2.1.A10	Acquisition de 2 motos pour les 2 agents techniques dans les zones d'intervention (produit 1.2)	72220 - Équipement pour les partenaires de mise en œuvre - Gestion	Coût d'acquisition par appel d'offre	FF2	moto			-	2.00	-	-			-			-			-	-	
OP.1.2.1.A11	Appui en équipements et installations de transformation du karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Organisation des acquisitions et installation des équipements	FF2	Contrat			-	1.00	125,000.00	125,000.00	1.00	125,000.00	125,000.00			-			-	250,000.00	
OP.1.2.1.A12	Formation et appui aux producteurs sur les processus de collecte des noix de karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Suivi, coordination et animation des formations	FF2	Contrat			-	1.00	25,000.00	25,000.00	1.00	25,000.00	25,000.00			-			-	50,000.00	
OP.1.2.1.A13	Formation des producteurs sur les pratiques culturales et les techniques sylvoéconomes	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Suivi, coordination et animation des formations	FF2	Contrat			-	1.00	19,244.78	19,244.78	1.00	19,166.67	19,166.67			-			-	38,411.44	
OP.1.2.1.A14	Formation sur les techniques de transformation du karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Suivi, coordination et animation des formations	FF2	Contrat			-	1.00	25,000.00	25,000.00	1.00	25,000.00	25,000.00	1.00	25,000.00	25,000.00			-	50,000.00	
Sous-total: Produit 1.2								-			297,911.78			316,166.67			88,666.67			22,000.00	724,745.11	
Produit 1.3																						
OP.1.3.1.A1	Caractérisation du sésame et du karité et définition des normes de qualité du sésame et du karité tchadien	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	12,500.00	12,500.00			-			-			-	12,500.00	
OP.1.3.1.A2	Diffusion des normes nationales et des critères internationaux du sésame et du karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	6,666.67	6,666.67			-			-			-	6,666.67	
OP.1.3.1.A3	Mise en place d'un système de contrôle qualité des produits du sésame et du karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrôle	1.00		-	1.00	5,833.33	5,833.33	1.00	5,833.33	5,833.33			-			-	11,666.67	
OP.1.3.1.A4	Appui des producteurs pour l'obtention des certifications qualité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	16,666.67	16,666.67			-			-			-	16,666.67	
OP.1.3.1.A5	Sensibilisation et formation des producteurs sur la démarche qualité sur les filières sésame et karité de	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	12,500.00	12,500.00			-			-			-	12,500.00	
OP.1.3.1.A6	Formation des producteurs sur les processus d'obtention des certifications	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	16,666.67	16,666.67			-			-			-	16,666.67	
Sous-total: Produit 1.3								-			37,500.00			39,166.67			-			-	76,666.67	
Produit 1.4																						
OP.1.4.1.A1	Inventaire des OP des filières sésame et karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1	8,333.33	8,333.33			-			-			-			-	8,333.33	
OP.1.4.1.A2	Diagnostic des OP existantes et structuration en coopératives	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1	12,500.00	12,500.00			-			-			-			-	12,500.00	
OP.1.4.1.A3	Identification des acteurs non OP intervenant sur les filières sésame et karité	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1		-	1.00	6,666.67	6,666.67			-			-			-	6,666.67	
OP.1.4.1.A4	Appui à la structuration des acteurs non OP identifiés en MPME	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	6,666.67	6,666.67			-			-			-	6,666.67	
OP.1.4.1.A5	Appui à leur conformité aux exigences nationales et aux exigences de l'OHADA	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	6,666.67	6,666.67			-			-			-	6,666.67	
OP.1.4.1.A6	Initiation et formation aux principes associatifs et coopératifs	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	6,666.67	6,666.67			-			-			-	6,666.67	
OP.1.4.1.A7	Appui des coopératives et des MPME à la mise en place des outils de base de gestion	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	7,500.00	7,500.00			-			-			-	7,500.00	
OP.1.4.1.A8	Appui des coopératives et des MPME en petits matériels et équipements de gestion	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Acquisition et distribution des matériels (ordinateurs, imprimantes, etc.)	FF2	Kits	20		-			-	20.00	833.33	16,666.67			-			-	16,666.67	
OP.1.4.1.A9	Formation des coopératives et des MPME à la gestion comptable, financière et fiscale	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Contrat cabinet de consultation	FF2	Contrat	1.00		-	1.00	7,500.00	7,500.00			-			-			-	7,500.00	
Sous-total: Produit 1.4								20,833.33			41,666.67			16,666.67			-			-	79,166.67	
Produit 2.1																						

Code de l'activité (Identique à celui indiqué dans le plan de travail)	Description de l'activité (Identique à celle indiquée dans le plan de travail)	Compte d'intrant et libré (Selon l'individu ci-dessous)	Description de l'intrant (Pour chaque intrant, il doit y avoir une description détaillée de chaque compte d'intrant et/ou la description de l'activité dans le plan de travail)	Facilité de financement (FF1/FF2)	Unité	Année 1			Année 2			Année 3			Année 4			Année 5			Budget total	Observations
						Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total		
OP2.1.11.A1	Sensibilisation et formation des acteurs économiques sur les procédures d'exportation	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire consultant, logistiques, etc.	FF2	Contrat	2.00	-	-	1.00	13,333.33	13,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,333.33	
OP2.1.11.A2	Formation des acteurs sur les techniques de prospection et de négociation commerciale	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire consultant, logistiques, etc.	FF2	Contrat	2.00	-	-	-	-	-	1.00	13,333.33	13,333.33	-	-	-	-	-	-	13,333.33	
OP2.1.12.A1	Information et sensibilisation des acteurs économiques sur les opportunités de la ZLECAF	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire consultant, logistiques, etc.	FF2	Contrat	2.00	-	-	-	-	-	1.00	12,500.00	12,500.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00	
OP2.1.12.A2	Diffusion de guides techniques pour comprendre les règles d'origine et les protocoles commerciaux	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire consultant, logistiques, etc.	FF2	Kits	2.00	-	-	-	-	-	1.00	8,333.33	8,333.33	-	-	-	-	-	-	8,333.33	
OP2.1.12.A3	Plaidoyer et sensibilisation des autorités douanières et des autres intervenants pour l'alignement des formalités et la réduction des délais de transit aux frontières	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire consultant, logistiques, etc.	FF2	Session	2.00	-	-	-	-	-	1.00	16,666.67	16,666.67	-	-	-	-	-	-	16,666.67	
OP2.1.13.A1	Appui à l'ANIE pour l'organisation de foires et journées portes ouvertes dédiées aux exportations	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Logistique, perdiers, etc...	FF2	Foires com	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	44,333.34	44,333.34	1.00	44,333.34	44,333.34	88,666.67	
OP2.1.13.A2	Appui à des voyages de prospection pour le commerce et Appui à la participation des opérateurs tchadiens à des rencontres et foires internationales pour la promotion	71600 - Voyages et missions - Produit	Frais de mission, billet d'avion, etc...	FF2	Voyages	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	45,833.34	45,833.34	1.00	45,833.34	45,833.34	91,666.67	
OP2.1.13.A3		71600 - Voyages et missions - Produit	Frais de mission, billet d'avion, etc...	FF2	Voyages	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	45,833.00	45,833.00	1.00	45,833.00	45,833.00	91,666.00	
Sous-total: Produit 2.1								-		13,333.33			50,833.33			135,999.67			135,999.67		336,166.01	
Produit 2.2								-		-			-			-			-			
OP2.2.11.A1	Appui au développement de plateforme numériques locales pour le commerce	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	Matériel, logiciel et assistance technique	FF1	Kits	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	11,111.11	33,333.33	33,333.33	33,333.33		
OP2.2.11.A2	Appui à la digitalisation des MPME	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	Matériel, logiciel et assistance technique	FF1	Kits	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	3,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33		
OP2.2.12.A1	Formation de MPME au commerce en ligne	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire consultant	FF1	Contrat	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33		
OP2.2.12.A2	Formation de la main d'œuvre pour répondre à la demande d'emplois numériques dans l'agriculture et	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire consultant	FF1	Contrat	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67		
Sous-total: Produit 2.2								-		-			-			-			-		91,666.67	91,666.67
Produit 2.3								-		-			-			-			-			
OP2.3.11.A1	Mise en conformité de la gestion et de la surveillance sanitaire des zones de production et d'élevage, d'inspection et de contrôle de la viande, aux exigences	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	Acquisition et distribution des matériels	FF2	Kit	2.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OP2.3.11.A2	Appui à l'élaboration et diffusion des normes applicables aux opérateurs de la chaîne de distribution/commercialisation des produits de la filière	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire consultant, logistiques, etc.	FF2	Contrat	2.00	-	-	-	-	-	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	
OP2.3.11.A3	Appui à la mise en place de boucheries modernes pilotes conformes aux exigences édictées	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	Acquisition et distribution des matériels	FF2	Kit	2.00	-	-	-	-	-	1.00	18,666.00	18,666.00	-	-	-	-	-	-	18,666.00	
OP2.3.12.A1	Renforcement des capacités et des compétences en matière de sécurité sanitaire des acteurs publics et privés de la filière viande pour les conformer aux exigences	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	Acquisition et distribution des matériels	FF2	Kit	2.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-total: Produit 2.3								-		-			-			33,666.00			-		33,666.00	
Produit 3.1								-		-			-			-			-			
OP3.1.11.A1	Appui à la mise en place d'un cadre national pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF2	Contrat	3.00	-	-	-	1.00	8,333.33	8,333.33	1.00	8,333.33	8,333.33	-	-	-	-	-	16,666.67	
OP3.1.11.A2	Appui à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires favorables à l'entrepreneuriat féminin	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF2	Contrat	3.00	-	-	-	1.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
OP3.1.11.A3	Appui à la réalisation d'une étude pour la création d'un fonds d'aide pour les femmes entrepreneures	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF2	Contrat	3.00	-	-	-	-	-	-	1.00	9,333.33	9,333.33	-	-	-	-	-	9,333.33	
OP3.1.12.A1	Appui à l'initiation et au perfectionnement des MPME des femmes à l'utilisation des NTIC et des logiciels de	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF2	Contrat	3.00	-	-	-	-	-	1.00	9,666.67	9,666.67	-	-	-	-	-	-	9,666.67	
OP3.1.12.A2	Formation des jeunes femmes à l'entrepreneuriat et au montage des projets	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF2	Contrat	3.00	-	-	-	1.00	9,666.67	9,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	9,666.67	
OP3.1.12.A3	Formation des femmes entrepreneures à la gestion financière, comptable et fiscale	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF2	Contrat	3.00	-	-	-	-	-	1.00	9,666.67	9,666.67	-	-	-	-	-	-	9,666.67	
Sous-total: Produit 3.1								-		-			24,000.00			27,666.67			9,333.33		61,000.00	
Produit 3.2								-		-			-			-			-			
OP3.2.11.A1	Appui ciblé à 3 centres de formation technique sur les filières prioritaires	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	Acquisition et distribution des matériels	FF2	Kits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	6,111.11	18,333.33	18,333.33	18,333.33		
OP3.2.11.A2	Appui à la formation de la main d'œuvre jeune pour répondre à la demande d'emplois techniques dans	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF2	Contrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33		
OP3.2.11.A3	Appui à la formation des jeunes à l'entrepreneuriat et au montage des projets	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF2	Contrat	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
OP3.2.12.A1	Accompagnement des jeunes entrepreneurs formés à la création des MPME	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF2	Contrat	-	-	-	1.00	16,666.67	16,666.67	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	16,666.67	
Sous-total: Produit 3.2								10,000.00		16,666.67			-			-			-		36,666.67	63,333.33
Produit 4.1								-		-			-			-			-		36,666.67	63,333.33
OP4.1.11.A1	Appui à l'actualisation de la SNC	71400 - Personnel national - Equipe technique - Produit	Honoraire consultant	FF1	Contrat	1	8,333.33	8,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,333.33	
OP4.1.11.A2	Appui à la revue ciblée de cohérence EDIC/PAP-SNC-MAP et mise à jour des lacunes	71400 - Personnel national - Equipe technique - Produit	Honoraire consultant	FF1	Contrat	1	8,333.33	8,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,333.33	
OP4.1.11.A3	Appui à l'actualisation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAF	71400 - Personnel national - Equipe technique - Produit	Honoraire consultant	FF1	Contrat	1.00	8,333.33	8,333.33	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,333.33	
OP4.1.11.A4	Appui à l'actualisation de la feuille de route sur la facilitation des échanges	71400 - Personnel national - Equipe technique - Produit	Honoraire consultant	FF1	Contrat	1.00	8,333.33	8,333.33	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,333.33	
OP4.1.11.A5	Appui à l'ANIE pour la finalisation, la révision et la vulgarisation de la charte nationale des investissements	71400 - Personnel national - Equipe technique - Produit	Honoraire consultant	FF1	Convention	1.00	25,000.00	25,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
OP4.1.11.A6	Appui à l'ANIE pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la création d'un guichet unique des	71400 - Personnel national - Equipe technique - Produit	Honoraire consultant	FF1	Convention	1.00	25,000.00	25,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
OP4.1.11.A7	Vulgarisation et promotion des documents stratégiques auprès des parties prenantes	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF1	Contrat	-	-	-	1.00	6,666.67	6,666.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,666.67	
Sous-total: Produit 4.1								83,333.33		6,666.67			-			-			-		90,000.00	
Produit 4.2								-		-			-			-			-			
OP4.2.11.A1	Renforcement des capacités du personnel du Ministère du commerce (Intelligence économique et veille stratégique ; maîtrise des négociations et accords	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF1	Personnes	-	-	-	2.00	6,944.44	13,888.89	2.00	6,944.44	13,888.89	2.00	6,944.44	13,888.89	-	-	-	41,666.67	
OP4.2.11.A2	Renforcement des capacités du personnel de l'UNMO du CRT (montage et gestion des projets ; gestion financière et comptable ; suivi-évaluation ; communication)	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF1	Personnes	-	-	-	2.00	6,944.44	13,888.89	2.00	6,944.44	13,888.89	2.00	6,944.44	13,888.89	-	-	-	41,666.67	
OP4.2.11.A3	Participation du Ministère et de la coordination de l'UNMO aux missions et rencontres internationales pour la réalisation des missions de supervision, de suivi et de	71600 - Voyages et missions - Produit	Billets d'avion, perdien, etc...	FF1	Personnes	1.00	10,000.13	10,000.13	1.00	10,000.13	10,000.13	1.00	10,000.13	10,000.13	1.00	10,000.13	10,000.13	1.00	10,000.13	10,000.13	50,000.67	
OP4.2.12.A1	Partage d'expériences avec les parties prenantes du commerce et de l'investissement	71600 - Voyages et missions - Produit	Billets d'avion, perdien, etc...	FF1	Personnes	1.00	14,000.00	14,000.00	1.00	14,000.00	14,000.00	1.00	14,000.00	14,000.00	1.00	14,000.00	14,000.00	1.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	
Sous-total: Produit 4.2								24,000.13		51,777.91			51,777.91			51,777.91			51,777.91		24,000.13	203,334.00
Produit 4.3								-		-			-			-			-			

Code de l'activité (Identique à celui indiqué dans le plan de travail)	Description de l'activité (Identique à celle indiquée dans le plan de travail)	Compte d'intrant et libré (Selon l'indicateur ci-dessous)	Description de l'intrant (Pour chaque intrant, il doit y avoir une description détaillée de chaque compte d'intrant et l'ex de la description de l'activité dans le plan de travail)	Facilité de financement (FF1/FF2)	Unité	Année 1			Année 2			Année 3			Année 4			Année 5			Budget total	Observations
						Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total	Nombre d'unités	Coût unitaire	Total		
OP4.3.11.A1	Préparer et déployer une stratégie de communication sur le commerce et l'investissement.	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF1	Année	1.00	8,333.33	8,333.33	1.00	8,333.33	8,333.33	1.00	8,333.33	8,333.33			-			-	25,000.00	
OP4.3.11.A2	Participation L'UNMO, l'ANIE et le secteur privé à des tables rondes internationales pour la promotion de l'investissement et la négociation des partenariats	71600 - Voyages et missions - Produit	Billet d'avion, perdriems, etc...	FF2	Année	1.00	21,666.67	21,666.67	1.00	21,666.67	21,666.67	1.00	21,666.67	21,666.67	1.00	21,666.67	21,666.67	1.00	6,666.67	6,666.67	93,333.33	
OP4.3.12.A1	Plaidoyer auprès des PTF du Tchad pour la mobilisation des ressources afin de capitaliser la MAP et le DPP.	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF1	Année	1.00	5,555.56	5,555.56	1.00	5,555.56	5,555.56	1.00	5,555.56	5,555.56			-			-	16,666.67	
OP4.3.12.A2	Soutien à l'émergence des PPP pour la mise en œuvre des actions de la MAP	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	Honoraire, logistique, support matériel	FF1	Année	1.00	3,333.33	3,333.33	1.00	3,333.33	3,333.33	1.00	3,333.33	3,333.33	1.00	3,333.33	3,333.33	1.00	3,333.33	3,333.33	16,666.67	
Sous-total: Produit 4.3								38,888.89			38,888.89			38,888.89			25,000.00			10,000.00	151,666.67	
Gest/Opé 1																						
	Coordination, gestion et suivi des activités du produit 2.3	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	Frais de sélection (impression, analyse des dossiers, etc...)	FF2	Session	1.00		-			-			-			-			-	-	
Sous-total: Gest/Opé 1								-			-			-			-			-	-	
Gest/Opé 2																						
	Recrutement d'un assistant administratif et financier	71300 - Personnel national - Gestion	Frais de recrutement et salaires	FF1	Mois	12.00	500.00	6,000.00	12.00	500.00	6,000.00	12.00	500.00	6,000.00	12.00	500.00	6,000.00	12.00	500.00	6,000.00	30,000.00	
Sous-total: Gest/Opé 2								6,000.00			6,000.00			6,000.00			6,000.00			6,000.00	30,000.00	
Gest/Opé 3																						
	Réunions de planification et de pilotage du programme	74000 - Frais de fonctionnement - Gestion	Frais d'organisation des réunion (kits, rafraichissement, etc...)	FF1	semestre	2.00	2,166.67	4,333.33	2.00	2,166.67	4,333.33	2.00	2,166.67	4,333.33	2.00	2,166.67	4,333.33	2.00	2,166.67	4,333.33	21,666.67	
Sous-total: Gest/Opé 3								4,333.33			4,333.33			4,333.33			4,333.33			4,333.33	21,666.67	
Gest/Opé 4																						
	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques	72220 - Équipement pour les partenaires de mise en œuvre - Gestion	Acquisition des matériels informatiques et bureautiques par appel d'offre	FF1	Kits	0.50	10,000.00	5,000.00	4.50	10,000.00	45,000.00			-			-			-	50,000.00	
	Acquisition des consommables bureautiques et informatiques	74000 - Frais de fonctionnement - Gestion	Frais d'achat des consommables, bureautique et informatique	FF1	Kits	6.00	833.33	5,000.00	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	12.00	833.33	10,000.00	45,000.00	
	Entretien des matériels et des équipements	72220 - Équipement pour les partenaires de mise en œuvre - Gestion	Frais d'entretiens, réparations, et pièces détachées des matériels et équipements	FF1	Mois	6.00	1,388.89	8,333.33	12.00	1,388.89	16,666.67	12.00	1,388.89	16,666.67	12.00	1,388.89	16,666.67	12.00	1,388.89	16,666.67	75,000.00	
	Carburant et lubrifiants	74000 - Frais de fonctionnement - Gestion	Frais d'achat carburant et lubrifiants pour les véhicules, motos, générateurs	FF2	Mois	3.00	2,222.22	6,666.67	12.00	2,222.22	26,666.67	12.00	2,222.22	26,666.67	12.00	2,222.22	26,666.67	12.00	2,222.22	26,666.67	113,333.33	
	Acquisition, installation d'un logiciel comptable (y compris formation du personnel comptable)	72220 - Équipement pour les partenaires de mise en œuvre - Gestion	Coût acquisition logiciel, installation et formation	FF1	Kits	1.00	12,500.00	12,500.00			-			-			-			-	12,500.00	
Sous-total: Gest/Opé 4								37,500.00			98,333.33			53,333.33			53,333.33			53,333.33	295,833.33	
Gest/Opé 5																						
	Etude de collecte et d'actualisation des données de	74110 - Évaluation - Gestion	Honoraires et frais logistiques	FF2	Mission	1.00	14,334.00	14,334.00			-			-			-			-	14,334.00	
	Evaluation à mi-parcours du programme	74110 - Évaluation - Gestion	Honoraires et frais logistiques	FF2	Mission			-			-	1.00	20,000.00	20,000.00			-		-	20,000.00	20,000.00	
	Evaluation finale du programme	74110 - Évaluation - Gestion	Honoraires et frais logistiques	FF2	Mission			-			-			-			-	1.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Sous-total: Gest/Opé 5								14,334.00			-			20,000.00			-			20,000.00	54,334.00	
Gest/Opé 6																						
	Audits annuels du programme	74120 - Audit - Gestion	Honoraires audits annuels	FF1	Mission	1.00	9,100.00	9,100.00	1.00	9,100.00	9,100.00	1.00	9,100.00	9,100.00	1.00	9,100.00	9,100.00	1.00	9,100.00	9,100.00	45,500.00	
Sous-total: Gest/Opé 6								9,100.00			9,100.00			9,100.00			9,100.00			9,100.00	45,500.00	
Gest/Opé 7																						
	Production des supports de communication	74000 - Frais de fonctionnement - Gestion	T-shirts, casquettes, Flyers, plaquettes, etc...	FF2	Année	1.00	17,333.19	17,333.19	1.00	17,333.47	17,333.47	1.00	17,333.33	17,333.33	1.00	17,333.33	17,333.33	1.00	17,333.33	17,333.33	86,666.66	
	Réalisation des publi-reportage	74000 - Frais de fonctionnement - Gestion	Montages et publications dans les médias	FF1	Semestre	2.00	8,166.67	16,333.33	2.00	8,166.67	16,333.33	2.00	8,166.67	16,333.33	2.00	8,166.67	16,333.33	2.00	8,166.67	16,333.33	81,666.67	
	Téléphone/internet	74000 - Frais de fonctionnement - Gestion	Frais recharge crédits téléphone et internet	FF1	Mois	12.00	1,361.11	16,333.33	12.00	1,361.11	16,333.33	12.00	1,361.11	16,333.33	12.00	1,361.11	16,333.33	12.00	1,361.11	16,333.33	81,666.67	
Sous-total: Gest/Opé 7								49,999.86			50,000.13			50,000.00			50,000.00			50,000.00	249,999.99	
TOTAL général								349,999.99			912,423.82			1,005,044.24			738,098.80			494,433.14	3,500,000.00	

Budget récapitulatif par compte

Pays: TCHAD
Date de début: Juillet 2026
Date de fin: Juin 2031



Facilité de financement	Compte d'intrant	Titre compte d'intrant	Budget par année						Observations
			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total	
Facilité de financement n° 1									
FF1	71400	71400 - Personnel national - Équipe technique - Produit	83,333.33	-	-	-	-	83,333.33	
FF1	71300	71300 - Personnel national - Gestion	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	
FF1	71600	71600 - Voyages et missions - Produit	24,000.13	24,000.13	24,000.13	24,000.13	24,000.13	120,000.67	
FF1	72210	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	-	-	-	-	66,666.67	66,666.67	
FF1	72220	72220 - Équipement pour les partenaires de mise en œuvre - Gestion	25,833.33	61,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	137,500.00	
FF1	75700	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	17,222.22	51,666.67	45,000.00	31,111.11	28,333.33	173,333.33	
FF1	74000	74000 - Frais de fonctionnement - Gestion	42,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	230,000.00	
FF1	74120	74120 - Audit - Gestion	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	45,500.00	
Sous-total du Facilité de financement n° 1			207,489.02	199,433.47	147,766.80	133,877.91	197,766.80	886,334.00	25%
Facilité de financement n° 2									
FF2	71400	71400 - Personnel national - Équipe technique - Produit	22,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	198,000.00	
FF2	71300	71300 - Personnel national - Gestion	-	-	-	-	-	-	
FF2	71600	71600 - Voyages et missions - Produit	21,666.67	21,666.67	21,666.67	113,333.00	98,333.00	276,666.00	
FF2	72100	72100 - Sous-traitance - Entités - Produit	47,510.45	573,323.55	652,777.44	297,221.89	-	1,570,833.33	
FF2	72210	72210 - Équipement pour les bénéficiaires - Produit	3,000.00	-	-	18,666.00	18,333.33	39,999.33	
FF2	72220	72220 - Équipement pour les partenaires de mise en œuvre - Gestion	-	-	-	-	-	-	
FF2	75700	75700 - Apprentissage et ateliers (tout compris) - Produit	10,000.00	30,000.00	74,833.33	87,000.00	72,000.00	273,833.34	
FF2	74000	74000 - Frais de fonctionnement - Gestion	23,999.86	44,000.13	44,000.00	44,000.00	44,000.00	199,999.99	
FF2	74110	74110 - Évaluation - Gestion	14,334.00	-	20,000.00	-	20,000.00	54,334.00	
Sous-total du Facilité de financement n° 2			142,510.97	712,990.36	857,277.44	604,220.89	296,666.34	2,613,666.00	75%
Financement total par le CIR			349,999.99	912,423.82	1,005,044.24	738,098.80	494,433.14	3,500,000.00	

Annexe 5 : Plan de SEA – Stratégie détaillée de SEA, y compris les activités, les outils, la fréquence des rapports et les rôles.

Plan de suivi DPP							
Indicateur (selon le cadre logique du projet)	Source des données	Moyen de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Partie responsable	Budget estimé	Notes
Nombre d'unités de transformation installées	Rapports techniques, PTBA	Rapports de mission, photos géoréférencées	Missions terrain, observations directes	Trimestrielle	UNMO / Experts techniques	Élevé	Priorité aux filières sésame et karité
Nombre de producteurs formés	Registres de formation	Feuilles de présence, certificats	Enquêtes, collecte administrative	Mensuelle	Partenaires de mise en œuvre	Moyen	Données désagrégées sexe/âge
Nombre de coopératives structurées	Rapports des partenaires	Statuts, PV de réunions	Analyse documentaire	Semestrielle	Ministère du Commerce / UNMO	Moyen	Suivi de formalisation
Nombre de plateformes numériques développées	Rapports informatiques	Démonstrations fonctionnelles	Revue technique	Semestrielle	Expert numérique / UNMO	Moyen	Intégration e-commerce
Nombre de stratégies actualisées	Documents stratégiques	Validation officielle	Analyse documentaire	Annuelle	Ministère du Commerce	Faible	Alignement avec ZLECAF
Augmentation des volumes exportés	Statistiques douanières	Rapports commerciaux	Compilation de données secondaires	Annuelle	Direction Commerce Extérieur	Moyen	Filières prioritaires ciblées
Amélioration des revenus des bénéficiaires	Enquêtes ménages/MPME	Rapports d'enquête	Enquêtes terrain	Annuelle	Expert SEA	Élevé	Échantillonnage représentatif
Nombre de MPME opérationnelles	Registres des entreprises	Rapports d'activité	Collecte administrative	Semestrielle	Chambre de Commerce / UNMO	Moyen	Inclusion des zones rurales
Création d'emplois durables	Enquêtes emploi	Contrats, déclarations	Enquêtes et interviews	Annuelle	INS / Expert SEA	Élevé	Accent jeunes et femmes
Mobilisation des financements additionnels	Rapports financiers	Conventions de financement	Revue documentaire	Trimestrielle	RAF / Coordination DPP	Faible	Cofinancements publics et privés

Plan de rapport				
Type de rapport	Rapport destiné à qui ?	Objectif du rapport	Fréquence de rapport	Personne(s) responsable(s)
Rapport technique d'activités	UNMO, PF CIR	Suivi de l'exécution des activités	Mensuelle	Responsables techniques
Rapport financier	Ministère du Commerce, PTF	Suivi budgétaire et financier	Trimestrielle	Responsable administratif et financier
Rapport consolidé de performance	CDN, Secrétariat exécutif CIR	Mesure des résultats du DPP	Trimestrielle	Expert SEA / UNMO
Rapport annuel du DPP	Gouvernement, PTF, CIR	Bilan annuel des performances	Annuelle	Coordination UNMO
Rapport de supervision	Coordination DPP, PTF	Vérification terrain et recommandations	Après chaque mission	Équipe de mission
Rapport de revue à mi-parcours	CDN, partenaires financiers	Évaluation intermédiaire du DPP	Mi-parcours	Évaluateur externe
Rapport d'évaluation finale	Gouvernement, CIR, partenaires	Mesure des impacts et durabilité	Fin du DPP	Évaluateur indépendant
Notes d'apprentissage	Parties prenantes du DPP	Capitalisation des bonnes pratiques	Semestrielle	Expert SEA
Tableau de bord de performance	Coordination DPP	Pilotage stratégique et prise de décision	Trimestrielle	UNMO / Expert SEA

Plan de suivi et d'évaluation					
Type d'évaluation	Approche d'évaluation	Quand (date de début et de fin)	Type de contrat	Personne responsable	Statut
Étude de référence (Baseline)	Collecte de données initiales quantitatives et qualitatives	Début 2026	Consultant externe	Expert SEA / UNMO	Prévu
Évaluation annuelle de performance	Revue des indicateurs et performances	Chaque fin d'année 2026-2031	Interne avec appui externe	Coordination DPP	Planifié
Revue à mi-parcours	Analyse de pertinence, efficacité et efficience	2028	Cabinet externe	Ministère du Commerce / PTF	Prévu
Évaluation finale indépendante	Évaluation d'impact et durabilité	Fin 2031	Consultant international	CIR / Gouvernement	Prévu
Étude thématique genre	Analyse inclusion femmes et jeunes	2027	Consultant spécialisé	Point focal Genre	Prévu
Étude sur les exportations	Analyse des performances commerciales	2029	Cabinet d'étude	Direction Commerce Extérieur	Prévu
Étude numérique et e-commerce	Évaluation des innovations digitales	2028	Consultant TIC	Expert numérique	Prévu
Audit qualité des données	Vérification fiabilité SEA	Annuelle	Audit externe	Expert SEA	Permanent
Atelier de capitalisation	Documentation des leçons apprises	Chaque année	Interne	UNMO / Partenaires	Permanent

Annexe 6 : Plan de communication – *Plan décrivant la façon dont l'engagement des parties prenantes, l'échange d'information, la visibilité et la présentation des résultats seront réalisés au niveau national, régional et global.*

Objectif	Activité	Mode de communication / Format	Responsabilité	Fréquence	Chronologie	Budget en USD	Statut
Assurer la visibilité globale du DPP et de la MAP	Lancement officiel du DPP et campagnes de vulgarisation	Conférence de presse, atelier national, médias	Ministère du Commerce / UNMO (Chargé com.)	Une fois + rappels annuels	2026 puis annuel	10,000	Planifié
Renforcer l'appropriation nationale des réformes	Ateliers de sensibilisation sur le DPP, MAP et ZLECAF	Ateliers nationaux et régionaux	UNMO / Ministère du Commerce	Semestrielle	2026–2031	20,000	À suivre
Promouvoir les résultats du programme	Diffusion des résultats et indicateurs de performance	Bulletins, rapports synthèse, infographies	UNMO / Expert SEA / Communication	Trimestrielle	2026–2031	20,000	À suivre
Améliorer la visibilité des chaînes de valeur prioritaires	Couverture médiatique des filières sésame, karité, artisanat	Reportages TV/radio, presse, vidéos	Cellule communication DPP	Semestrielle	2026–2031	20,000	À suivre
Valoriser les produits locaux sur les marchés	Promotion des produits et participation aux foires commerciales	Foires, expositions, B2B, vidéos promotionnelles	Ministère du Commerce / Partenaires	Semestrielle	2026–2031	25,000	À suivre
Renforcer la communication digitale du DPP	Animation des plateformes numériques et réseaux sociaux	Réseaux sociaux, site web, contenus digitaux	Chargé de communication UNMO	Continue	2026–2031	5,000	À suivre
Diffuser les opportunités économiques et appels à projets	Publication des appels et opportunités d'investissement	Communiqués, plateformes digitales, mailing	UNMO / Partenaires techniques	Selon besoins	2026–2031	5,000	À suivre
Soutenir la mobilisation des ressources	Organisation de tables rondes et rencontres investisseurs	Forums, conférences, réunions de plaidoyer	Ministère du Commerce / UNMO/PTF/Investisseurs/CCIAMA	Annuelle	2026–2031	25,000	Planifié
Renforcer la transparence et la redevabilité	Publication des rapports et résultats du DPP	Rapports publics, notes de synthèse	UNMO / Ministère du Commerce	Semestrielle	2026–2031	5,000	À suivre
Améliorer la communication avec les bénéficiaires	Production de supports adaptés aux communautés	Brochures, radios communautaires, langues locales	Partenaires de mise en œuvre	Trimestrielle	2026–2031	10,000	À suivre
Valoriser les succès et bonnes pratiques	Production de témoignages et études de cas	Vidéos, articles, storytelling	Cellule communication / UNMO	Semestrielle	2026–2031	10,000	À suivre
Renforcer les capacités de communication des acteurs	Formations en communication et digital	Ateliers de formation	UNMO / Partenaires techniques	Annuelle	2026–2031	10,000	À suivre
Améliorer la visibilité institutionnelle du CIR	Communication institutionnelle sur le programme CIR	Rapports, événements, médias	Point focal CIR / UNMO	Trimestrielle	2026–2031	5,000	À suivre
Suivre la performance de la communication	Suivi des indicateurs de communication	Tableaux de bord, analyses médias	Chargé de communication UNMO	Trimestrielle	2026–2031	5,000	À suivre
Capitaliser les expériences et apprentissages	Documentation et diffusion des leçons apprises	Notes de capitalisation, rapports	Expert SEA / Communication	Annuelle	2026–2031	5,000	À suivre

Annexe 7 : Matrice de gestion des risques – Matrice décrivant les principaux risques, la probabilité, l'impact potentiel, les mesures d'atténuation et les mesures d'urgence .

Catégorie de risque	Description du risque	Probabilité	Impact	Niveau de risque	Mesures d'atténuation	Indicateurs de suivi	Responsable	Fréquence de suivi	Statut
Risques politiques et institutionnels	Changements administratifs, réformes institutionnelles ou retards dans les décisions publiques pouvant ralentir la mise en œuvre du DPP et affecter la coordination interinstitutionnelle	Moyenne	Élevé	Élevé	Ancrage institutionnel du DPP au Ministère du Commerce ; mise en place d'un comité de pilotage multisectoriel ; formalisation des responsabilités via protocoles et PTBA ; renforcement des capacités de l'UNMO et des partenaires	Nombre de réunions de coordination tenues ; délai moyen de validation des décisions ; taux d'exécution des PTBA	Ministère du Commerce / UNMO	Trimestrielle	À suivre
Risques économiques et financiers	Retard ou insuffisance des financements, inflation et hausse des coûts logistiques affectant la mise en œuvre des activités	Moyenne	Élevé	Élevé	Approche modulaire et séquencée ; diversification des financements ; promotion des PPP ; plaidoyer auprès des partenaires ; mise à jour régulière de la MAP	Niveau de mobilisation des ressources ; taux de décaissement ; variation des coûts opérationnels	Coordination DPP / RAF	Trimestrielle	À suivre
Risques sociaux et sécuritaires	Tensions communautaires, déplacements de populations ou insécurité limitant l'accès aux bénéficiaires et marchés	Moyenne	Élevé	Élevé	Sélection progressive des zones ; implication des autorités locales ; approches inclusives ; utilisation des outils numériques	Nombre de zones accessibles ; incidents sécuritaires signalés ; taux de participation des bénéficiaires	Autorités locales / Coordination DPP	Trimestrielle	À suivre
Risques environnementaux et climatiques	Sécheresses, inondations, dégradation des terres et effets climatiques impactant les filières sésame et karité	Élevée	Élevé	Critique	Promotion des pratiques agricoles résilientes ; accès aux informations agroclimatiques ; reforestation ; infrastructures adaptées ; intégration des considérations environnementales	Nombre de producteurs formés aux pratiques résilientes ; superficies reboisées ; pertes de production enregistrées	Ministère de l'Agriculture / Partenaires techniques	Semestrielle	À suivre
Risques opérationnels et de capacités	Capacités limitées des structures nationales, coopératives et MPME pouvant ralentir l'exécution, la gestion financière et le suivi des résultats	Moyenne	Moyen à élevé	Élevé	Renforcement des capacités techniques et fiduciaires ; assistance technique ciblée ; outils harmonisés de gestion ; systèmes numériques de reporting	Nombre de formations réalisées ; taux de conformité des rapports ; niveau d'utilisation des outils numériques	UNMO / Expert SEA	Trimestrielle	À suivre
Risques liés à la coordination des partenaires	Faible coordination entre acteurs entraînant des doublons ou une dispersion des ressources	Moyenne	Moyen	Moyen	Mise en œuvre de la MAP ; réunions de coordination régulières ; partage d'informations et harmonisation des interventions	Nombre de réunions de coordination ; taux de synergie des interventions	Comité de pilotage / UNMO	Trimestrielle	À suivre
Risques liés à la durabilité des investissements	Difficultés de maintenance des équipements et infrastructures après le projet	Moyenne	Moyen	Moyen	Renforcement de la gestion locale ; implication des bénéficiaires ; mécanismes de maintenance et de cofinancement	Taux de fonctionnalité des infrastructures ; contribution des bénéficiaires à la maintenance	Structures bénéficiaires / UNMO	Annuelle	À suivre
Risques liés à l'inclusion sociale	Faible participation des femmes, jeunes et groupes vulnérables aux activités du DPP	Moyenne	Moyen	Moyen	Ciblage prioritaire ; quotas de participation ; dispositifs adaptés de financement et de formation	Pourcentage de femmes et jeunes bénéficiaires ; taux de participation inclusive	Point focal Genre / Jeunesse	Trimestrielle	À suivre
Risques liés à la gestion des données et du SEA	Faible qualité ou retard dans la remontée des données de suivi-évaluation	Moyenne	Moyen	Moyen	Mise en place d'une base de données SEA ; contrôle qualité ; formation des partenaires ; digitalisation du reporting	Taux de complétude des rapports ; délais de transmission ; taux d'erreurs détectées	Expert SEA / UNMO	Trimestrielle	À suivre
Risques liés aux marchés et exportations	Fluctuation de la demande internationale et difficultés d'accès aux marchés régionaux et internationaux	Moyenne	Élevé	Élevé	Diversification des débouchés ; amélioration de la qualité ; facilitation des échanges ; appui à la certification	Volume des exportations ; nombre de marchés accessibles ; conformité qualité	Direction Commerce Extérieur	Semestrielle	À suivre

Annexe 8 : Matrice des actions prioritaires (MAP)

#	Axe stratégique	Action prioritaire	Domaine prioritaire	Source	Institution principale	Calendrier (Années de début et de fin)	Résultats escomptés	Budget indicatif (USD)	Fonds garantis (USD)	Source(s) des fonds garantis	Fonds manquants (USD)	État d'avancement	Dernière mise à jour (ajouter la date)	Observations
1	Axe 1 : Développement ciblé et transformation industrielle des chaînes de valeur prioritaires à fort potentiel d'exportation et d'impact économique	Sélection stratégique, hiérarchisation et structuration opérationnelle des chaînes de valeur prioritaires à fort potentiel, avec concentration des investissements et organisation des acteurs (coopératives, interprofessions, PME)	Développement de la chaîne de valeur	EDIC + PAP/EDIC2 + Consultations	Ministère du Commerce	2026-2028	chaînes prioritaires structurées	2,000,000	200,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement	1,800,000	À initier	2026-03-31	Fondatrice
2		Appui ciblé au développement de l'offre tchadienne de dattes et de natrons	Développement de la chaîne de valeur	PAP/Edic 2 + Consultations	Ministère du commerce	2026-2028	Offres de dattes et natrons améliorées	2,500,000	400,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement	2,100,000	À initier	2026-03-31	Transformation
3		Renforcement de la productivité et de la durabilité (rationalité économique, durabilité environnementale et acceptabilité sociale) de la culture du sésame	Développement de la chaîne de valeur	PAP/Edic 2 + Consultations	Ministère de l'agriculture	2026-2028	Production de sésames accrue	2,000,000	350,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + Privé	1,650,000	À initier	2026-03-31	Transformation
4		Renforcement de la recherche en faveur de la production de karité	Développement de la chaîne de valeur	PAP/Edic 2 + Consultations	Ministère de l'agriculture	2026-2028	Production de karité améliorée	2,000,000	100,000	Coopération suisse	1,900,000	À initier	2026-03-31	Transformation
5		Renforcement des capacités commerciales de la filière sésame	Développement de la chaîne de valeur	PAP/Edic 2 + SNC + Consultations	Ministère du commerce	2027-2031	Exportations des produits et sous produits du sésame accrues	2,500,000	500,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + secteur Privé	2,000,000	A initier	2026-03-31	Transformation
6		Renforcement des capacités commerciales de la filière karité	Développement de la chaîne de valeur	PAP/Edic 2 + SNC + Consultations	Ministère du commerce	2027-2031	Exportations des produits et sous produits du karité accrues	2,500,000	500,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + secteur Privé	2,000,000	A initier	2026-03-31	Transformation
7		Développement des agropôles de production et de transformation semi-industriels et industriels adossés à des partenariats public-privé sur les chaînes de valeurs viande-peaux-cuir, sésame, karité.	Développement de la chaîne de valeur	PAP/Edic 2 + SNC + Consultations	Ministère du commerce et de l'industrie	2026-2029	Plusieurs agropoles mis en place	20,000,000	10,500,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + BM+secteur Privé	9,500,000	Pipeline	2026-03-31	Transformation
8		Appui à la mise en place et à l'opérationnalisation de la cité de la gomme arabique	Développement de la chaîne de valeur	PAP/Edic 2 + SNC + Consultations	Ministère du commerce et de l'industrie	2027-2031	La cité de la gomme arabique est opérationnelle	3,000,000	-		3,000,000	A initier	2026-03-31	Fondatrice
9		Renforcement des infrastructures de stockage et de transformation dans les agropôles sur les chaînes de valeur prioritaires	Développement de la chaîne de valeur	PAP/Edic 2 + SNC + Consultations	Ministère de l'agriculture	2026-2029	Plusieurs infrastructures de stockage et de transformation mises en place dans les agropôles créés	15,000,000	5,000,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + BM+secteur Privé	10,000,000	À initier	2026-03-31	
10		Appui à la définition des normes de qualité de production sur les chaînes de valeurs viande-peaux-cuir, sésame, karité, dattes-natrons, gomme arabique	Développement de la chaîne de valeur/Normes et infrastructures qualité	Edic 2 + SNC + consultations	ATNOR	2026-2029	Les normes de qualité sont définis par l'ATNOR	500,000	150,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + secteur Privé	350,000	À initier	2026-03-31	
11		Formation des producteurs en certification sur les processus de production et de transformation sur les chaînes de valeurs prioritaires et appui à l'obtention des certifications	Normes et infrastructure de qualité	Edic2 + SNC + consultations	Ministère Commerce	2026-2028	Plusieurs producteurs formé en certification et des certifications obtenues	1,000,000	200,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + secteur Privé	800,000	À initier	2026-03-31	Qualité
12		Appui à la mise en place de mécanismes de financement innovants adaptés aux coopératives et MPME sur les chaînes de valeurs prioritaires	Développement de la chaîne de valeur / MPME	Edic2 + SNC + consultations	Ministère des finances	2026-2029	Les producteurs ont accès aux financements innovants	400,000	100,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + secteur Privé	300,000		2026-03-31	
13	Axe 2 : Réduction des coûts du commerce et amélioration de la connectivité commerciale à travers des corridors stratégiques, une logistique performante, la facilitation des échanges et la digitalisation des services commerciaux	Projet Améliorer le respect des normes sanitaires pour développer la chaîne de valeur viande au Tchad	Développement de la chaîne de valeur/Normes et infrastructures qualité	PND Tchad connexion 2030 ; PAP/Edic 2 + Consultations	Ministère de l'élevage	2027-2030	faciliter l'exportation de la viande vers les marchés régionaux et internationaux	35,825,579	35,825,579	STDF		A initier	31/03/2026	Transformation/Qualité
		PROJET INTEGRE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIERE GOMME ARABIQUE AU TCHAD (PIDeGAT)	Développement de la chaîne de valeur / MPME	PND Tchad connexion 2030 ; PAP/Edic 2 + Consultations	Ministère en charge de l'environnement	2027-2031	contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à la résilience climatique à travers la valorisation durable de la gomme arabique	5,833,333			5,833,333	A initier	31/03/2026	Transformation
		Développement de la chaîne de valeur coton-textile-habillement au niveau national et régional (C4+)	Développement de la chaîne de valeur / MPME	PND Tchad connexion 2030 ; Edic 2 + Consultations	Ministère en charge du commerce	2027-2031	production et transformation du coton (Maintenir la production à 50 000 tonnes de fibres de coton. Transformation de 20 % du coton en produits à valeur ajoutée. Fabrication de vêtements – en utilisant des tissus importés)	175,000,000		Partenariat pour le coton	175,000,000	A initier	31/03/2026	Transformation
14		Appui ciblé à la structuration des MPME et des coopératives agricoles sur les chaînes de valeurs prioritaires	MPME	PAP/Edic2+SNC+consultations	Ministère PME	2026-2028	200 MPME accompagnées	750,000	100,000	Facilité 1 CIR + Gouvernement + secteur Privé	650,000	À initier	2026-03-31	Inclusion
15		Optimisation corridors	Facilitation des échanges	Edic2+SNC	Ministère Transports	2026-2030	Réduction coûts 20%	8,000,000			8,000,000	Pipeline	2026-03-31	Corridors
16		Amélioration des infrastructures de transport sur les principaux corridors commerciaux (Tchad-Cameroun, Tchad-Niger, Tchad-Lybie)	Facilitation des échanges	PND, Edic 2 + SNC + Consultations	Ministère des Infrastructures	2027-2030	Infrastructures de transport améliorées	2,000,000			2,000,000	À initier	2026-03-31	
17		Allègement des contrôles, et sensibilisation des acteurs en vue de la fluidification des trafics sur principaux corridors commerciaux	Facilitation des échanges	SNC + consultations	Ministères des transport	2026-2030	Corridors fluidifiés	800,000	200,000	Facilité 1 CIR + Gouvernement + secteur Privé	600,000	À initier	2026-03-31	
18		Amélioration des infrastructures de transport en vue de faciliter l'évacuation des produits des bassins de production vers les marchés du pays	Facilitation des échanges	PND, Edic 2 + SNC + Consultations	Ministère des infrastructures	2027-2030	Infrastructures de transport améliorées	2,000,000			2,000,000	À initier	2026-03-31	
19		Information, sensibilisation et formation des acteurs sur les procédures commerciales, les exigences administratives et les normes de qualité requises sur les principaux marchés	Facilitation des échanges	SNC+Edic2	Ministère Commerce	2026-2028	Procédures et exigences vulgarisées	950,000	200,000	Facilité 1 CIR + Gouvernement + secteur Privé	750,000	À initier	2026-03-31	Procédures
20		Appui ciblé pour le renforcement des capacités des OP, Coopératives et des MPME sur les techniques de prospection commerciale à l'international, de négociation commerciale et	Facilitation des échanges	PAP/Edic2+SNC+consultations	Ministère du Commerce	2026-2030	Plusieurs OP, coopératives et MPME formés	800,000	200,000	Facilité 1 CIR + Gouvernement + secteur Privé	600,000	À initier	2026-03-31	
21		Appui ciblé pour la réduction de la fracture numérique en lien avec le commerce et l'investissement	Transformation numérique	PND, Edic 2 + SNC + Consultations	Ministère de la communication e	2026-2030	L'accès aux NTIC amélioré	2,000,000			2,000,000	À initier	2026-03-31	
22		Soutien à la mise en place de plateformes numériques et à la mise à disposition d'informations stratégiques et de facilités administratives pour l'investissement et le commerce	Transformation numérique	Tchad innovation	Ministère de la communication e	2026-2029	Plateforme opérationnelle	2,000,000			2,000,000	À initier	2026-03-31	Digital
23	Axe 3 : Renforcement structuré des capacités des acteurs	Appui ciblé pour le renforcement des services logistiques	Développement du secteur privé	Edic2+SNC+PAP/Edic2	Ministère Transports	2026-2030	Performance logistique accrue	10,000,000			10,000,000	Pipeline	2026-03-31	Logistique
24		Renforcement des capacités techniques des acteurs dans les domaines de la production, transformation sur les chaînes de valeurs prioritaires	Formation et développement des capacités	CELIAF + PNUD	Ministère PME	2026-2028	300 acteurs formés	1,500,000	500,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + PNUD+secteur Privé	1,000,000	À initier	2026-03-31	Capacités
25		Soutien ciblé au développement des politiques publiques encourageant l'entreprenariat féminin	Développement du secteur privé	SNC	Ministère du Commerce	2026-2030	des politiques mises en place	400,000			400,000	À initier	2026-03-31	
26		Soutien ciblé à l'opérationnalisation de la Chambre Nationale de l'Entreprenariat féminin	Développement du secteur privé	CNEF	CCIAMA	2026-2028	CNEF opérationnelle	400,000	100,000	Facilité 1 CIR + Gouvernement + secteur Privé	300,000	À initier	2026-03-31	
27		Appui à la mise en place d'un fonds de garantie auprès des banques et établissements de microfinances pour faciliter l'accès des femmes et des jeunes entrepreneurs aux crédits	Développement du secteur privé	Edic2 + SNC + consultations	Ministère des finances	2027-2030	Un fond de garanti mis en place	10,000,000		Facilité 2 CIR + Gouvernement + BM+secteur Privé	10,000,000	À initier	2026-03-31	

#	Axe stratégique	Action prioritaire	Domaine prioritaire	Source	Institution principale	Calendrier (Années de début et de fin)	Résultats escomptés	Budget indicatif (USD)	Fonds garantis (USD)	Source(s) des fonds garantis	Fonds manquants (USD)	État d'avancement	Dernière mise à jour (ajouter la date)	Observations
28	économiques et développement d'un écosystème entrepreneurial inclusif, performant et orienté vers les filières prioritaires	Renforcement des compétences entrepreneuriales des jeunes et des femmes en lien avec les chaînes de valeur prioritaires	Formation et développement des capacités	Edic2 + SNC + consultations	Ministère du Commerce	2026-2030	Le femmes et les jeunes formés sur l'entreprenariat	1,000,000	400,000	Facilité 2 CIR + Gouvernement + BM+secteur Privé	600,000	À initier	2026-03-31	
29		Appui à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes et à leur insertion professionnelle	Formation et développement des capacités ; autonomisation économique des femmes ;	Edic2 + SNC + consultations	Ministère du Commerce	2027-2030	Taux de chomages des jeunes et des femmes réduit	2,500,000			2,500,000	À initier	2026-03-31	
30		Développement de l'écosystème entrepreneurial	Développement du secteur privé	ANIE + CNPT	Ministère Entrepreneuriat	2026-2029	5 incubateurs	5,000,000			5,000,000	Pipeline	2026-03-31	Entrepreneuriat
31		Structuration acteurs économiques en vue de la transformation du secteur informel	MPME	Edic2 + SNC + consultations	Ministère PME	2026-2028	50 organisations	1,800,000			1,800,000	À initier	2026-03-31	Gouvernance
32		Appui à la formation de la main d'œuvre pour répondre à la demande d'emploi numérique et technique dans l'agriculture, l'élevage et l'industrie	Formation et développement des capacités	Edic2	Ministère Formation	2026-2030	3 centres	6,000,000			6,000,000	Pipeline	2026-03-31	Capital humain
33	Axe 4 : Amélioration de l'accès aux marchés, structuration des chaînes d'exportation et renforcement de la compétitivité des produits et des entreprises	Appui à la création et à l'opérationnalisation d'une école de développement de l'agriculture	Formation et développement des capacités	CCIAM	CCIAM	2028-2030	Ecole de développement agricole opérationnelle	5,000,000			5,000,000	À initier	2026-03-31	
34		Amélioration de l'accès aux marchés	Intégration régionale (y compris les accords commerciaux régionaux)	Edic2+SNC+Consultations	Ministère Commerce	2026-2029	Exportations accrues	4,000,000			4,000,000	À initier	2026-03-31	Marchés
35		Appui à la mise en place d'un système d'intelligence économique et formation des acteurs	Transformation numérique	Edic2+SNC+Consultations	Ministère Numérique	2026-2028	Plateforme veille	2,500,000			2,500,000	À initier	2026-03-31	Data
36		Appui à la promotion des produits tchadiens à l'international	Promotion des investissements	CNPT	Ministère Commerce	2026-2028	5 foires et des visites commerciales organisées	2,000,000	250,000	Facilité 1 CIR + Gouvernement + secteur Privé	1,750,000	À initier	2026-03-31	Promotion
37		Soutien à la mise en place d'un programme national de restructuration et de mise à niveau des entreprises afin de mieux les préparer aux exigences de la ZLECA	Formation et développement des capacités	ANIE+CNPT	Ministère du Commerce	2027-2030	Programme opérationnel	2,000,000	250,000	Facilité 2 CIR+Gouvernement+secteur privé	1,750,000	À initier	2026-03-31	
38		Développement des infrastructures commerciales (magasins de stockage, entrepôts sous douanes, parcs automobiles) aux points douaniers aux frontières avec les pays voisins	Facilitation des échanges	CCIAM	Ministère des infrastructures	2028-2030	Infrastructures fonctionnelles	10,000,000			10,000,000	À initier	2026-03-31	
39		Appui à la mise en œuvre effective des décisions et des réglementations régionales en matière de facilitation du transit (programme régional de facilitation des transports et du transit)	Facilitation des échanges	Edic2 + SNC + consultations	Ministère des finances	2027-2030	décisions et réglementations mise en œuvre	1,000,000			1,000,000	À initier	2026-03-31	
40		Appui à l'actualisation et à la mise à jour des stratégies existantes de développement du commerce et des investissements	Facilitation des échanges	Consultations	Ministère du Commerce	2026-2028	documents actualisés et mis à jour	400,000	200,000	Facilité 1 CIR + Gouvernement	200,000	À initier	2026-03-31	
41		Appui à l'amélioration de la compétitivité produits locaux	Normes et infrastructure de qualité	Edic2+PAP/Edic2+SNC	Ministère Industrie	2026-2030	Qualité améliorée	6,000,000			6,000,000	Pipeline	2026-03-31	Compétitivité
42		Développement et promotion d'un label made in Tchad	Normes et infrastructure de qualité	ANIE	Ministère du Commerce	2027-2030	Label made in Tchad opérationnel	1,200,000			1,200,000	À initier	2026-03-31	
43		Renforcement des systèmes de contrôle qualité	Normes et infrastructure de qualité	SNC	CECOQDA	2028-2030	système de contrôle qualité renforcé	1,000,000			1,000,000	À initier	2026-03-31	
44	Axe 5 : Amélioration de la gouvernance économique, du climat des affaires et du pilotage stratégique de la performance pour garantir la mise en œuvre efficace et la finançaibilité de la MAP	Assainissement du climat des affaires	Politiques et réglementations commerciales	Edic2+SNC+Consultations	Ministère Commerce	2026-2028	Amélioration Doing Business	2,000,000			2,000,000	À initier	2026-03-31	Réformes
45		Amélioration de la gouvernance économique	Renforcement des institutions	Edic 2+BM + PNUD	Primature	2026-2029	Coordination renforcée	1,500,000			1,500,000	À initier	2026-03-31	Gouvernance
46		Renforcement des capacités des institutions en charge du commerce	Renforcement des institutions	SNC + consultations	Ministère Economie	2026-2030	Capacités renforcées	2,500,000	100,000	Facilité 1 CIR + Gouvernement + secteur Privé	2,400,000	Pipeline	2026-03-31	Capacités
								309,058,912	56,325,579		312,733,333			

Annexe 9 : Matrice de cartographie du commerce et de l'investissement – *Matrice décrivant la cartographie des initiatives de commerce et d'investissement en cours et prévues.*

#	Intitulé de l'initiative (projet/programme)	Portée ou champ d'application	Domaine prioritaire	Principale entité de mise en œuvre	Sous-entités de mise en œuvre	Participation de l'UNMO/l'ANMO	Calendrier (Années de début et de fin)	Principaux objectifs ou résultats escomptés	Budget (USD)	Source(s) de financement	État d'avancement	Principales réalisations à ce jour	Personne à contacter (courriel électronique, n° de téléphone)	Site Web	Dernière mise à jour (ajouter la date)
1	Programme de Résilience des Systèmes Alimentaires en Afrique	Régional	Développement de la chaîne de valeur	Ministère en charge de l'agriculture	Ministère de l'élevage	Non	2022-2028	Renforcement du système de résilience alimentaire face aux chocs climatiques; aux crises alimentaires; et aux perturbations économiques	150,000,000	BM	en cours	Aminage de plus de 1330 hectares de terres; distribution de 37000 tonnes d'engrais et plus d'un million de kg de semences améliorées ainsi que la construction de 40 magasins de stockage; renforcement de la résilience de plus de 520000 personnes face aux chocs climatiques	ngardoumsos@prsa-td.org	Sosthène Ngardoum www.worldbank.org	Apr-26
2	Projet de développement et d'accès au financement des MPME	National	Micro, petites et moyennes entreprises	Ministère des finances	Institutions financières nationales	Non	2025-2030	Amélioration de l'accès au crédit et développement du secteur privé	100,000,000	BM	en cours	Lancement de l'opérationnalisation d'une institution nationale de garantie et de mécanismes de garantie partielle de portefeuille (PPCG) pour encourager les banques à prêter avec MPME; développement de programmes d'éducation financière et création du CDI; pour accompagner les MPME; digitalisation et simplification des procédures de création d'entreprises; ...	Moustapha Mht ; mmoustapha@worldbank.org	www.worldbank.org	Apr-26
3	Projet de connectivité et d'intégration du lac Tchad	Régional	Intégration régionale (y compris les accords commerciaux régionaux)	Ministère des infrastructures et du désenclavement	CBLT	Non	2025-2031	routes, commerce régional, intégration	170,000,000	BM	en cours	N/A	Moustapha Mht ; mmoustapha@worldbank.org	www.worldbank.org	Apr-26
4	Projet de filets sociaux adaptatifs et productifs	National	Emploi des jeunes	Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires du Tchad		Non	2024-2029	transferts sociaux, résilience des ménages	120,000,000	BM	en cours	N/A	saspp@worldbank.org	www.worldbank.org	Apr-26
5	Projet de développement territorial et de résilience (ResiTchad)	National	Promotion des investissements	Ministère de l'administration du territoire		Non	2023-2028	infrastructures locales, développement communautaire	140,000,000	BM	en cours	Existence et remise de trois écoles en mars 2026; construction / réhabilitation d'un centre de santé à Faya; planification de banques de céréales et magasins agricoles, etc...	62812438 ; resitchad@gmail.com ; www.resitchad.org	www.worldbank.org	Apr-26
6	Projet ProAgri Tchad	National	Développement de la chaîne de valeur	Ministère en charge de l'agriculture	UCP/UGP ProAgri	Non	2024-2030	développement des chaînes de valeurs agricoles ; appui au secteur privé ; mise en place d'un centre de développement des entreprises agricoles ; développement d'une production tirée par le marché ; mise en place et structuration des organisations de producteurs ; facilitation de l'accès aux marchés ; amélioration de la compétitivité ; amélioration de la compétitivité des entreprises dans les bassins de production ; promotion des partenariats privés ; appui à l'accès aux équipements de transformation, de stockage et de conditionnement ; etc...	150,000,000	BM	en cours	Lancement de l'aménagement de champs pour les cultures pluviales et maraichères, incluant la production de compost; planification de la construction de magasins de stockage et d'alvares; etc...	Moustapha Mht ; mmoustapha@worldbank.org	www.worldbank.org	Apr-26
7	Projet régional d'appui au pastoralisme dans le sahel (PRAPS 2)	Régional	Développement de la chaîne de valeur	Ministère en charge de l'élevage	UCP/UGP ProAgri	Non	2021-2027	vaccination des bêtes, construction des marchés à bétail, etc...	80,000,000	BM	en cours	Construction de 48 nouveaux parcs de vaccination; aménagement des points d'eau dans les zones pastorales; réalisation d'un quai d'embarquement / débarquement d'animaux; à Dourbali; planification de 500km de bandes pare-feux pour protéger les pâturages; remise de 1366 unités de matériels à 65 comités de gestion; etc...	Souleymane Lazane ; souleymanelazane1@gmail.com ; 66 27 56 67	www.worldbank.org	Apr-26
8	Projet de Mobilité et de Connectivité Rurale (PMCR)	National	Facilitation des échanges	Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier du Tchad		Non	2018-2027	Amélioration de la mobilité rurale et la connectivité des zones de production	25,000,000	BM	en cours	Lancement des travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes rurales, incluant des méthodes HIMO; lancement d'études techniques pour le dragage et le balisage des voies navigables; l'enlèvement des plantes envahissantes ainsi que la conception de bateaux adaptés pour la navigation sur le Lac; planification de la construction de quais, d'ouvrages portuaires et de marchés modernes pour les commerçants, notamment dans la province du lac; amélioration du réseau de connectivité multimodale avec le traitement des chaînes manquantes sur la branche tchadienne de la route transsaharienne ; etc...	Avenue Acyl Ahmat Akhabache ; NDjamena ; 66237721 ; cellulprojet@yahoo.com	www.worldbank.org	Apr-26
9	Projet Régional de Connectivité et d'intégration en Afrique centrale / bassin du Lac Tchad	Régional	Intégration régionale (y compris les accords commerciaux régionaux)	Ministère des infrastructures et du désenclavement		Non	2025-2031	Améliorer la connectivité régionale, l'intégration économique transfrontalière, la mobilité des biens et des personnes	170,000,000	BM	en cours	Lancement de la deuxième phase des études et de planification des travaux de la section linéo-régio; identification de sites pour la construction de nouveaux marchés et postes douaniers dans la province du lac ; etc...	Mme Makka Issa Goukouni	www.worldbank.org	Apr-26

#	Intitulé de l'initiative (projet/programme)	Portée ou champ d'application	Domaine prioritaire	Principale entité de mise en œuvre	Sous-entités de mise en œuvre	Participation de l'UNMO/I/ANMO	Calendrier (Années de début et de fin)	Principaux objectifs ou résultats escomptés	Budget (USD)	Source(s) de financement	État d'avancement	Principales réalisations à ce jour	Personne à contacter (courrier électronique, n° de téléphone)	Site Web	Dernière mise à jour (ajouter la date)
10	Programme de facilitation du commerce et de transport sur le corridor Douala-N'Djamena	Régional	Intégration régionale (y compris les accords commerciaux régionaux)	Ministère des infrastructures et du désenclavement		Non	2022-2028	Améliorer la fluidité, la sécurité et la compétitivité du corridor Douala-N'Djamena afin de réduire les coûts logistiques, accélérer le transport des marchandises, faciliter le commerce régional, renforcer l'intégration économique entre le Tchad et le Cameroun	150,000,000	BM	en cours	La réhabilitation du tronçon ndjamena-Moundou-Kousséri ; l'optimisation des procédures portuaires à douala ; l'érection ; l'amélioration des infrastructures douanières et la mise en place de l'observatoire des pratiques anormales pour réduire les contrôles illicites ; etc...	M. Hamid Djoumino	www.worldbank.org	Apr-26
11	Projet de développement des micro, petites et moyennes entreprises et d'accès au financement	National	Micro, petites et moyennes entreprises	Ministère des finances	Institutions financières nationales	Non	2025-2030	Améliorer l'accès aux financements des PME tchadiennes afin de stimuler la croissance du secteur privé, créer des emplois, renforcer l'inclusion financière, soutenir la	100,000,000	BM	en cours	Mise en place d'une ligne de crédit de 15 milliards de FCF-A via la CBT ; digitalisation des processus de création d'entreprises ; renforcement de la justice commerciale ; etc...	Moustapha Mht ; mmoustapha@worldbank.org	www.worldbank.org	Apr-26
12	Projet de développement des compétences et de l'employabilité des jeunes au Tchad	National	Emploi des jeunes	Ministère de la jeunesse et des sports	Ministère de l'enseignement supérieur	Non	2023-2029	Améliorer l'employabilité des jeunes tchadiens à travers la formation professionnelle qualifiante, le développement des compétences techniques et numériques, l'insertion dans le marché du travail	120,000,000	BM	en cours	Plus de 1000 jeunes formés en informatique, bureautique, infographie, photographie, programmation et pilotage de drones dans le cadre d'initiatives appuyées par l'UNFP-T ; 170 jeunes formés par l'association Badakia en leadership ; appui continue à des structures nationales comme le FON-AP ; FON-AP ; etc...	Mme Ronel Nadeje	www.worldbank.org	Apr-26
13	Projet régional d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel	Régional	Autonomisation économique des femmes	Ministère de la femme et de la petite enfance		Non	2023-2030	Accélérer l'autonomisation des femmes et des adolescentes	80,000,000	BM	en cours	Plus de 100000 adolescentes ont été formées dans des "cercles d'art" pour renforcer leur autonomie et écrire le mariage précoce ; des milliers de jeunes filles ont été formées pour renforcer leur autonomie économique ; etc...	Moustapha Mht ; mmoustapha@worldbank.org	www.worldbank.org	Apr-26
14	Projet de Relance et de Développement de la Résilience des Systèmes Agricoles au Tchad (RELANCE)	National	Développement de la chaîne de valeur	Ministère en charge de l'agriculture		Non	2025-2030	Renforcer la résilience et la compétitivité des systèmes agricoles afin d'améliorer la productivité agricole, renforcer la sécurité alimentaire, adapter l'agriculture au changement climatique	100,000,000	BM	en cours	Lancement effectif des activités en 2026	Moustapha Mht ; mmoustapha@worldbank.org	www.worldbank.org	Apr-26
15	Projet d'Appui à la Résilience Agricole et à l'Élevage au Tchad (PARAEB)	National	Développement de la chaîne de valeur	Ministère en charge de l'agriculture	Ministère en charge de l'élevage	Non	2022-2027	Renforcer la résilience des systèmes agricoles et d'élevage afin d'améliorer la sécurité alimentaire, réduire la vulnérabilité climatique, soutenir les moyens de subsistance ruraux	80,000,000	BM	en cours	L'amélioration des conditions d'hygiène, la construction d'infrastructures solaires de base ; et l'amélioration de la performance des écoles communautaires ; etc...	Moustapha Mht ; mmoustapha@worldbank.org	www.worldbank.org	Apr-26
16	Projet de renforcement de l'innovation entrepreneuriale agro-pastorale	National	Transformation numérique	Ministère en charge de l'agriculture		Non	2024-2030	emploi des jeunes et autonomisation des femmes	108,630,000	FIDA	en cours	Plusieurs cohortes de jeunes et de femmes (15 à 35 ans) ont été formées par le CF-ADI et le CF-LAD sur la transformation agricole, la gestion de l'eau, le maraîchage et l'élevage ; le lancement d'un registre digital pour les jeunes et femmes membres de la CEE-LAF et de la CNCPRT ; etc...	RENFOR ; 66291894/98939122 ; m.rabeh@fidat Chad.org	www.ifad.org	Apr-26
17	Projet RECAPA / PADIR-CVA	National	Développement de la chaîne de valeur	Ministère de l'agriculture		Non	2021-2026	irrigation, productivité agricole, chaînes de valeurs agricoles	30,000,000	BAD	en cours	L'aménagement de périmètres hydroagricoles (notamment 240 hectares à L'eri) ; la réhabilitation d'infrastructures de maîtrise de l'eau ; l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes/femmes, particulièrement dans le Mayo-Kebbi Est ; etc...	UCGP/PADIR-CVA ; NDjamena	www.afdb.org	Apr-26
18	Projet de développement des chaînes de valeur agricoles et résilience climatique	National	Développement de la chaîne de valeur	Ministère de l'agriculture	Organisations paysannes	Non	2020-2027	sécurité alimentaire, adaptation climatique	80,000,000	BAD	en cours	Signature d'accords pour un appui de 150 millions de dollars de la BM, incluant 6,9 millions de dollars via l'UNOPS pour l'acquisition d'équipements et d'intrants stratégiques ; promotion d'énergie renouvelable, mise en place d'une agriculture climato-intelligente et de techniques de conservation des ressources naturelles ; mise en place de champs écoles producteurs maraîchers dans des régions comme le Centre ; etc...	UCGP	www.afdb.org	Apr-26
19	Projet d'appui au secteur de l'électricité (PASET II)	National	Développement de la chaîne de valeur	Ministère de l'énergie		Non	2024-2027	hybridation centrale de Moundou, 100000 compteurs intelligents, renforcement du réseau de Ndjamen	28,500,000	BAD	en cours	La distribution de 465751 manuels solaires, 10000 unités de maître, l'équipement en 243 cabines, ainsi que la construction de forages et latrines	vorady2@yahoo.fr	www.afdb.org	Apr-26
20	PDMFI-FJ (Microfinance femmes & jeunes)	National	Autonomisation économique des femmes/emploi des jeunes	Ministère de la femme et de la petite enfance	Ministère des finances	Non	2021-2026	Microfinance, emploi des jeunes, autonomisation des femmes	13,600,000	BAD	en cours	5 marchés ruraux construits pour dynamiser le commerce local et 5 centres multifonctionnels de services financiers implantés dans la Tandjilé ; réhabilitation de la centrale électrique et de l'adduction d'eau potable (bornes fontaines et châteaux d'eau) à Lar ; opérationnalisation de 5 fermes et 2 micro-fermes intégrées ; etc...	UCGP/NDJAMENA ; 66473980/52547478	www.afdb.org	Apr-26
21	Projets emploi / entrepreneuriat (pipeline BAD)	National	Emploi des jeunes	Ministère de la formation professionnelle	structures d'insertion des jeunes	Non	2022-2027	emploi des jeunes, promotion de l'entrepreneuriat	50,000,000	BAD		N/A	www.afdb.org	www.afdb.org	Apr-26

#	Intitulé de l'initiative (projet/programme)	Portée ou champ d'application	Domaine prioritaire	Principale entité de mise en œuvre	Sous-entités de mise en œuvre	Participation de l'UNMO/l'ANMO	Calendrier (Années de début et de fin)	Principaux objectifs ou résultats escomptés	Budget (USD)	Source(s) de financement	État d'avancement	Principales réalisations à ce jour	Personne à contacter (courrier électronique, n° de téléphone)	Site Web	Dernière mise à jour (ajouter la date)
22	Projets corridor et intégration régionale (Cameroun–Tchad)	Régional	Intégration régionale (y compris les accords commerciaux régionaux)	Ministère des infrastructures et du désenclavement		Non	2020-2028	désenclavement et commerce régional	100,000,000	BAD	en cours	Amélioration des infrastructures routières du corridor et études avancées sur l'aménagement de tronçons transfrontaliers, notamment dans la zone du lac tchad ; entrée en phase préparatoire de l'extension de la ligne de chemin de fer pour relier le Cameroun au Tchad ; etc...	www.afdb.org	www.afdb.org	Apr-26
23	Corridor N'Djamena – Douala (Global Gateway)	Régional	Intégration régionale (y compris les accords commerciaux régionaux)	Ministère des infrastructures et du désenclavement		Non	2021-2027	désenclavement et commerce régional	150,000,000	UE+BEI	en cours	Réhabilitation en cours de la section N'djamena-Goulbeng (144 km) ; la rénovation de l'axe Bongor-Kilo ; et la réception technique de 50 km de route ; etc...	Hyacinthe Mbaindigum ; himbaindigum@gmail.com	www.european-union.europa.eu	Apr-26
24	Chaines de valeur agroalimentaires & résilience climatique	National	Développement de la chaîne de valeur	Ministère en charge de l'agriculture		Non	2021-2027	transformation agricole, sécurité alimentaire, agriculture climato intelligente, développement de PME agroalimentaires	70,000,000	UE		Développement de systèmes de cultures résilients, adoption de techniques de conservation des eaux et des sols et l'utilisation de l'agroforesterie ; appui aux chaînes de valeur, en particulier viande et lait ; mise en place d'un cadre réglementaire et d'incitation financière pour les investissements climato-intelligents ; etc...	Hyacinthe Mbaindigum ; himbaindigum@gmail.com	www.european-union.europa.eu	Apr-26
25	Programme capital humain (formation – jeunesse – genre)	National	Emploi des jeunes	Ministère de l'éducation nationale			2021-2027	Formation professionnelle des jeunes, autonomisation des femmes, réduction du chômage urbain, employabilité des jeunes filles	60,000,000	UE		Renforcement de l'employabilité de milliers de jeunes, notamment via le projet "jeunesse vers l'emploi durable financé avec l'AFD dans 5 villes ; plus de 2000 jeunes formés en entrepreneuriat en 2024 via des programmes de type Esquati ; etc...	Hyacinthe Mbaindigum ; himbaindigum@gmail.com	www.european-union.europa.eu	Apr-26
26	Projet Résilience communautaire & gestion des risques climatiques	National	Développement de la chaîne de valeur	Ministère de l'environnement	ONG locales		2020-2027	Adaptation au changement climatique, gestion des inondations et sécheresses, protection des moyens de subsistance	25,000,000	PNUD		Appui au plan national d'adaptation et à la stratégie de communication sur la réduction des risques de catastrophe ; mise en place de comités de gestion des risques, réhabilitation d'infrastructures et introduction de techniques agricoles résilientes ; éducation de déchets pour prévenir les inondations; etc...	UCCGP Djari-N'Djamena-Tchad	www.undp.org	Apr-26
28	Projet d'appui à la transformation numérique du Tchad (PATN)	National	Transformation numérique	Ministère de la communication et de la transformation numérique	UCP/UGP PATN		2024-2030	Etendre la connectivité haut débit, réduire la fracture numérique, et numériser les services publics	130,000,000	BM	en cours	Développement et sensibilisation dans les provinces, renforcement des capacités institutionnelles (dotation en équipement du Ministère des postes et de l'économie numérique destinés à la digitalisation des services), etc...	Moustapha Mht ; mmoustapha@worldbank.org	www.worldbank.org	Apr-26
									2,580,730,000						

Annexe 10 : Cadre d'optimisation des ressources.

Dimension de l'optimisation des ressources	Indicateur	Méthode de mesure	Référence	Cible	Fréquence	Partie responsable	Statut
Économie	Pourcentage des marchés attribués par procédure concurrentielle	Revue des dossiers de passation des marchés et rapports d'audit	Procédures fragmentées et peu harmonisées	≥ 90 % des marchés attribués de manière concurrentielle	Trimestrielle	Unité de gestion du DPP / Cellule de passation des marchés	À suivre
Économie	Taux de mutualisation des formations, ateliers et missions	Analyse des plans d'activités et budgets consolidés	Faible mutualisation des interventions	≥ 60 % des activités mutualisées	Semestrielle	Coordination du DPP	À suivre
Économie	Part des expertises nationales et régionales mobilisées	Contrats de consultants et rapports techniques	Forte dépendance à l'assistance internationale	≥ 70 % d'expertises nationales/régionales	Semestrielle	Coordination technique	À suivre
Économie	Niveau de cofinancement mobilisé auprès des PTF, Gouvernement et secteur privé	Analyse financière et conventions de partenariat	Cofinancement limité	Mobilisation d'au moins 30 % de ressources complémentaires	Annuelle	Ministère du Commerce / Comité CIR	À suivre
Économie	Réduction des coûts opérationnels grâce aux partenariats institutionnels	Comparaison coûts prévisionnels/réels	Absence de mécanismes systématiques de mutualisation	Réduction d'au moins 15 % des coûts logistiques et opérationnels	Annuelle	Coordination DPP	À suivre
Efficience	Taux d'exécution physique des activités	Rapports techniques et suivi du plan de travail annuel	Retards fréquents dans l'exécution	≥ 90 % d'activités réalisées	Trimestrielle	Unité de gestion du DPP	À suivre
Efficience	Taux d'exécution financière	Analyse des rapports financiers	Faible absorption des ressources	≥ 95 % d'exécution budgétaire annuelle	Trimestrielle	Service financier	À suivre
Efficience	Coût moyen par bénéficiaire appuyé	Analyse budgétaire et bases de données bénéficiaires	Coût élevé et dispersé des interventions	Réduction progressive du coût unitaire	Annuelle	Suivi-évaluation	À suivre
Efficience	Délai moyen de mise en œuvre des activités	Comparaison calendrier prévu/réalisé	Délais longs de mise en œuvre	Réduction de 20 % des délais	Semestrielle	Coordination du programme	À suivre
Efficience	Taux annuel de décaissement	Rapports financiers et audits	Décaissements irréguliers	≥ 90 % de décaissement annuel	Trimestrielle	Unité financière CIR	À suivre
Efficience	Niveau d'utilisation des outils numériques de gestion et suivi	Rapports d'utilisation des plateformes numériques	Utilisation limitée des outils digitaux	100 % des activités suivies numériquement	Trimestrielle	Suivi-évaluation / Informatique	À suivre
Efficacité	Nombre de chaînes de valeur appuyées de manière intégrée	Rapports techniques et missions terrain	Interventions sectorielles dispersées	3 filières prioritaires appuyées (sésame, karité, artisanat peaux et cuirs)	Annuelle	Coordination sectorielle	À suivre
Efficacité	Nombre de coopératives et MPME renforcées	Registres des bénéficiaires et rapports de formation	Faible structuration des acteurs	≥ 300 coopératives et MPME appuyées	Semestrielle	Agences d'exécution	À suivre
Efficacité	Taux d'amélioration de l'accès aux marchés des bénéficiaires	Enquêtes auprès des bénéficiaires et données commerciales	Faible accès aux marchés nationaux/régionaux	+30 % d'accès aux marchés	Annuelle	Suivi-évaluation	À suivre
Efficacité	Nombre d'emplois créés ou consolidés	Enquêtes et rapports des bénéficiaires	Chômage élevé des jeunes	≥ 5 000 emplois créés/consolidés	Annuelle	Coordination DPP / INS	À suivre
Efficacité	Taux d'atteinte des résultats du cadre logique	Évaluations périodiques du programme	Résultats peu mesurés	≥ 85 % des indicateurs atteints	Semestrielle	Unité Suivi-évaluation	À suivre

Dimension de l'optimisation des ressources	Indicateur	Méthode de mesure	Référence	Cible	Fréquence	Partie responsable	Statut
Équité	Pourcentage de femmes bénéficiaires des interventions	Données désagrégées par sexe	Participation limitée des femmes	≥ 50 % de femmes bénéficiaires	Trimestrielle	Point focal Genre	À suivre
Équité	Pourcentage de jeunes bénéficiaires	Bases de données des bénéficiaires	Faible inclusion des jeunes	≥ 40 % de jeunes bénéficiaires	Trimestrielle	Coordination jeunesse/emploi	À suivre
Équité	Nombre de MPME rurales accompagnées	Registres des bénéficiaires et suivi territorial	Faible accès des zones rurales aux opportunités commerciales	≥ 200 MPME rurales appuyées	Semestrielle	Équipe terrain	À suivre
Équité	Nombre de bénéficiaires ayant accès à des dispositifs de financement	Rapports des institutions financières partenaires	Difficulté d'accès au financement	≥ 1 000 bénéficiaires financés	Annuelle	Partenaires financiers / DPP	À suivre
Équité	Taux de participation des femmes et jeunes aux formations techniques et entrepreneuriales	Feuilles de présence et rapports de formation	Participation inégale	≥ 60 % de participation cumulée femmes/jeunes	Trimestrielle	Agences de formation	À suivre
Équité	Nombre d'initiatives de digitalisation et e-commerce inclusives mises en œuvre	Rapports techniques et plateformes numériques	Accès limité au numérique	≥ 20 initiatives soutenues	Annuelle	Unité numérique / partenaires techniques	À suivre